

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/222/2023 ze dne 20. 9. 2023

na provedení stavby

## Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Objednatel

Zastoupen  
starostou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
smluvních

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
technických

kontroly

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Ostrov

Číslo účtu

: Město Ostrov

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

: Mgr. Davidem Hanakovičem,

: Mgr. David Hanakovič, starosta

: Hana Špičková, vedoucí OMIS

: David Papánek, referent OMIS

: Ing. Igor Hrazdil, TDO

: 00254843

: CZ00254843

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp.

: 920-341/0100

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel spol. s r.o.

Sídlo

Zastoupený

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
smluvních

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
technických

IČ

DIČ

: KORP obchodně výrobní služby

: Chodovská 395/8, Karlovy Vary

: Lukáš Kolár

: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Lukáš Jára – na základě plné moci

: Lukáš Jára, stavbyvedoucí

: 03273164

: CZ03273164

Bankovní spojení : Raiffeisenbank  
Číslo účtu : 8182439001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/222/2023 ze dne 20. 9. 2023. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 867/2023 ze dne 7. 11. 2023 následovně:

## I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla navyšuje o 67 498,55 Kč bez DPH (81 673,25 Kč včetně DPH) a mění se následovně:

Cena bez DPH : 4 338 634,68 Kč  
DPH 21 % : 911 113,28 Kč  
Celkem včetně DPH : 5 249 747,96 Kč

Slovy: Pět miliónů dvě stě čtyřicet devět tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých devadesát šest halířů

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. David Hanakovič**  
starosta města Ostrov

.....  
**Lukáš Jára**  
na základě plné moci