

## PŘÍLOHA Č.1

---

### ZAKÁZKA

Číslo: 77-08/22

Zakázka: Sanační opatření 2.etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou  
- **MÉNĚPRÁCE**

Komentář:

---

### FIRMY

Š+H Bohunice, s.r.o.: Temelín 3, 373 01 Temelín, IČO: 45022313

---

### REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

---

### ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	<b>-324 524,70</b>	Kč
DPH:	<b>-68 150,19</b>	Kč
Celkem včetně DPH:	<b>-392 674,89</b>	Kč

---