



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. 01ST-000887

Číslo Dodatku: 01DGR-002483

Název související veřejné zakázky: "**D35 odpočívka Mohelnicko v lokalitě Mohelnice/Litovel**" - zadání zpracování podkladů EIA pro posouzení variant výstavby odpočívky dle zákona č. 100/2001 Sb.

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

se sídlem Chitussiho 1186/14, 710 00 Ostrava
IČO: 25358944
DIČ: CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostrava, oddíl C, vložka 9916
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že Krajský úřad Olomouckého kraje dopisem č.j. KUOK 59250/2023 ze dne 25. 5. 2023 vrátil v rámci procesu EIA podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zpracovateli dokumentaci EIA k přepracování, je třeba tuto dokumentaci doplnit dle požadavků, připomínek a podmínek, které vznesl zpracovatel posudku a které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání Smlouvy uzavřením Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) takto:

I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto Dodatku se Objednatel a Poskytovatel dohodli na změně čl. III. Smlouvy - Doba plnění a změně čl. č. IV Smlouvy - Cena.
2. Dílčí ustanovení článku III se mění následovně:

Popis dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 – přepracování - koncept	1x elektronická verze	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 – přepracování - čistopis	3x listinná verze +3CD/DVD	Do 2 týdnů od doručení připomínek Objednatele

3. Doba plnění Smlouvy zůstává v souladu s článkem č. I. Dodatku č. 1 v platnosti – termín do 30. 11. 2024.

4. Ustanovení článku Smlouvy IV. 1. b. se ruší a nahrazuje se následovně:

Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

<i>Původní cena Dokumentace EIA bez DPH:</i>	<i>229 500,- Kč</i>
<i>Navýšení ceny Dokumentace EIA dle Dodatku:</i>	<i>194 400,- Kč</i>
<i>Cena celkem:</i>	<i>423 900,- Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>89 019,- Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>512 919,- Kč</i>
<i>Původní celková cena zakázky bez DPH:</i>	<i>693 100,- Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle Dodatku bez DPH:</i>	<i>194 400,- Kč</i>
<i>Cena Celkem:</i>	<i>887 500,- Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>186 375,- Kč</i>
<i>Celkem s DPH:</i>	<i>1 073 875,- Kč</i>

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha Dodatku – Rozpis ceny služeb, přepracování dokumentace EIA.

Příloha Dodatku - Rozpis ceny služeb - DODATEK Č. 2 k VZ "D35 odpočívka Mohelnicko v lokalitě Mohelnice/Litovel" - zadání zpracování podkladů EIA pro posouzení variant výstavby odpočívky dle zákona č. 100/2001 Sb. – přepracování dokumentace EIA

<i>Položka</i>	<i>Počet jednotek</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Cena za jednotku v Kč bez DPH</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
1. Doplnění dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.				
1.1 Dopracování dokumentace kapitola B				
1.2 Dopracování dokumentace kapitola C				
1.3 Dopracování dokumentace kapitola D, údaje o možných a významných vlivech záměru, vč. D.IV a vypořádání připomínek				
2. Přílohy a odborné studie				
2.1 Aktualizace rozptylové studie				
2.2 Aktualizace hlukové studie				
2.3 Aktualizace posouzení vlivu na veřejné zdraví				
2.4 Pedologický průzkum				
2.5 Migrační studie				
2.6 Vyhodnocení vlivů na vody dle směrnice o vodách				
3. Tisk a kompletace				
Cena celkem bez DPH				194 400 Kč
DPH				40 824 Kč
Cena celkem s DPH 21%				235 224 Kč

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.11.13
12:36:20 +01'00'

lka 4 z 4

Datum: 13.11.2023 12:57:48 +01:00