

## DODATEK Č. 3

### I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, výkon TDI

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002827 ev. č.: 171/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5143

Číslo smlouvy zhotovitele: 21Sml00282

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 3**“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: nřísněvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ] ředitel Správy Pardubice, na základě  
Pověření  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen: jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

#### SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno  
(dříve Bohumická 133/50, 619 00 Brno)  
IČO: 28342771  
DIČ: CZ28342771  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512  
zastoupen: , jednatelem

**Vysplan s.r.o.**

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava  
IČO: 27717089  
DIČ: CZ27717089  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050  
zastoupen: . jednatelem

**4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328  
zastoupen: jednatelem

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

**Článek I.****Předmět Dodatku č. 3**

1. a) Z důvodu prodloužení doby pro dokončení díla dochází na žádost objednatele k **navýšení pozic konzultanta specifikovaných v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.**
2. Celková cena za poskytované služby se mění následovně:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Kč včetně DPH</b>
Celková cena plnění dle Smlouvy	28 843 840 Kč	6 057 206 Kč	34 901 046 Kč
Dodatek č. 2	1 215 240 Kč	255 201 Kč	1 470 441 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 2	30 059 080 Kč	6 312 407 Kč	36 371 487 Kč
<b>Dodatek č. 3</b>	<b>4 173 640 Kč</b>	<b>876 464 Kč</b>	<b>5 050 104 Kč</b>
<b>Celková cena plnění dle Dodatku č. 3</b>	<b>34 232 720 Kč</b>	<b>7 188 871 Kč</b>	<b>41 421 591 Kč</b>

(dále jen „cena plnění“).

V souladu s § 222 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a dodatečné služby nebo dodávky nutné k dokončení v souladu s odst. 5.

**Článek II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Přílohu Dodatku č. 3 tvoří:
  1. Soupis prací (upravený ve znění Dodatku č. 3)

4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.06  
7:02:02 +01'00'

Soupis prací - Dodatek č. 3

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, výkon TDI

číslo smlouvy: 11PT-002827 ev. č.: 171/21

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A)						
						není předmětem plnění
						5 451 120
						1 254 240
						Cena
						Kč
						2 106 000
						324 000
						772 200
						237 600
						2 488 200
						772 200
						178 200
						není předmětem plnění
						594 000
						59 400
						14 237 160
						3 671 200
						není předmětem plnění
						není předmětem plnění
						3 671 200
						494 200
						1 782 000
						297 000
						1 020 800
						1 544 400
						178 200
						1 276 000
						382 800
						255 200
						1 188 000
						59 400
						118 800
						není předmětem plnění
						663 520
						918 720
						638 000
						127 600
						18 287 040
						282 400
						141 200
						635 400
						70 600
						282 400
						155 320
						141 200
						1 708 520
						12 183 720
						15 318 720
						1 341 400
						28 843 840
						0
						918 720
						296 520
						1 215 240
						12 183 720
						16 237 440
						1 637 920
						30 059 080

Dodatek č.3

			CELKEM	2 053 440
			CELKEM	2 049 600
			CELKEM	70 600
				4 173 640

Celková cena plnění dle Dodatku č.3:

A) Celkem			CELKEM	14 237 160
B) Tecf			CELKEM	18 287 040
C) Expediční projektová dokumentace - celkem Dodatek č.3			CELKEM	1 708 520
Celkem (bez DPH) - Dodatek č. 3:				34 232 720

Digitalně podepsal:

15.07.21 10:01:00