

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb stavby „Rekonstrukce přejezdů na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov“

Označení jednotlivých staveb:

„Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436“

(dále jen „**Stavba 1**“)

„Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov a doplnění závor“

(dále jen „**Stavba 2**“)

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920 a P6062 (km 29,251) na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov“

(dále jen „**Stavba 3**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1485/2021/Bř**

ISPROFIN / Sub.ISPROFOND Stavba 1: 3273514800 / 5213530061

ISPROFIN / Sub.ISPROFOND Stavba 2: 3273514800 / 5213530062

ISPROFIN / Sub.ISPROFOND Stavba 3: 3273514800 / 5213530078

(dále jen „**objednatel**“)

a

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla souboru staveb dle Dodatku, bez DPH: **62 173 996,40 Kč**

slovy: šedesát dva milionů sto sedmdesát tři tisíc devětset devadesát šest korun českých čtyřicet haléřů

Cena Díla stavby 1

(dle přílohy č. 4) bez DPH: **17 293 272,40 Kč**

slovy:

sedmnáct milionů dvě stě devadesát tři tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých a čtyřicet sedm haléřů

Cena Díla stavby 2

(dle přílohy č. 4) bez DPH: **13 965 509,80 Kč**

slovy:

třináct milionů devět set šedesát pět tisíc pět set devět korun českých a osmdesát haléřů

Cena Díla stavby 3

(dle přílohy č. 4) bez DPH: **30 915 214,20 Kč**

slovy:

třicet milionů devět set patnáct tisíc dvě stě čtrnáct korun českých dvacet haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

- 2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 3. Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:**

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Obchodní podmínky** – OP/P+R/25/21
- Příloha č. 2 **Technické podmínky**
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky - VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3 **Související dokumenty**
- Příloha č. 4 **Rekapitulace Ceny Díla** - ve znění dodatku č. 4
- Příloha č. 5 **Harmonogram postupu prací** – ve znění dodatku č. 3
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** – ve znění dodatku č. 3
- Příloha č. 9 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 10 **Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.**

II. Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla** – ve znění dodatku č. 4

V Praze

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

.....
Digitálně podepsal
.....
Datum: 2023.11.08
08:12:55 +01'00'

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

Příloha č. 1: **Rekapitulace Ceny Díla** – ve znění dodatku č. 4

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíců) v celkovém počtu 154 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 62 173 996,40 Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED] Kč, tj. [REDACTED] Kč/hod
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED] Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1 „Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 17 293 272,40 Kč

Z toho:

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
- e) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED] tj. [REDACTED]
- f) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 2 „Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov a doplnění závor“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 13 965 509,80 Kč

Z toho:

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
- h) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED], tj. [REDACTED]
- i) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 3 „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920) a P6062 (km 29,251) na trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 30 915 214,20 Kč

Z toho:

- j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
- k) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED]
- l) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED]