


I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.

ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících

	MNP bez DPH	MNP DPH	MNP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
ZL20- Oprava podlahy 1.NP a chemie	0,00	0,00	0,00	427 065,89	89 683,84	516 749,73	427 065,89	89 683,84	516 749,73
ZL21 - Samozavírač s aretačním ramínkem				26 800,00	5 628,00	32 428,00	26 800,00	5 628,00	32 428,00
ZL22 - Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky	-3 997,50	-839,48	-4 836,98	532 763,77	111 880,39	644 644,16	528 766,27	111 040,91	639 807,18
ZL23 - Technický změnový list - interiér, truhlářské konstrukce	-1 042 520,84	-218 929,38	-1 261 450,22	1 042 520,84	218 929,38	1 261 450,22	0,00	0,00	0,00
ZL24 - Práce neobsažené v SoD				90 981,54	19 106,12	110 087,66	90 981,54	19 106,12	110 087,66
ZL25-Nedofakturace	-19 902,40	-4 179,50	-24 081,90				-19 902,40	-4 179,50	-24 081,90
ZL26-Aktualizovaný ZL č.26	-15 000,00	-3 150,00	-18 150,00				-15 000,00	-3 150,00	-18 150,00
	-1 081 420,74	-227 098,36	-1 308 519,10	2 120 132,04	445 227,73	2 565 359,77	1 038 711,30	218 129,37	1 256 840,67

V Brně dne:



Za Objednatele:

