

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice
zastoupený Ing. Lukášem Filou, starostou městské části Brno–Chrlice
se sídlem: Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno
IČO: 44 99 27 85/23
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Fila

a

Zhotovitel: VS-ingline, s.r.o.
se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČO: 07117043
DIČ: CZ07117043
Zapsaný v obchodním rejstříku C 106241 vedená u Krajského soudu v Brně

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 2. 2023 jejíž předmětem je projektová dokumentace na akci „Revitalizace parku na Chrlickém náměstí“, takto:

1.

Čl. III. Čas plnění

Věta „dokončení 31.8.2023 se ruší a nově zní takto:

Dokončení: 30. 4. 2024

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy o dílo vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele jedna pro Zhotovitele.

V Brně dne 29. 8. 2023

Za objednatele:

Ing. Lukáš Fila
starosta MČ Brno-Chrlice

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Červený
jednatel
VS-ingline, s.r.o.