

Harmonogram prací

Od 16. 11. 2023

Od 20. 11. 2023

Od 20. 12. 2023

Převzetí staveniště

Zahájení oprav

Ukončení a předání díla

HARMONOGRAM PLNĚNÍ						
ROK 2023 - MĚSÍC/TÝDEN	Listopad			Prosinec		
	46	47	48	49	50	51
ČINNOST						
Převzetí staveniště						
Zahájení oprav						
Ukončení díla						