

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU20-04-00294 panelu č. 4
- změna délky řešení projektu a změna uznané struktura nákladů**

Strany

1. **Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví**
se sídlem **Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2**
IČO: **00024341**
Zastoupená: [redacted]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

2. **Masarykova univerzita**
se sídlem **Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno**
IČO: **00216224**
Zastoupený(á): [redacted]
Zapsaný(á): -
č. účtu: 94-41924621/0700 vedený u ČNB
(dále jen „**Příjemce**“)

uzavřely tento

**dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU20-04-00294 panelu č. 4
(dále jen „**Dodatek**“)**

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 8. 4. 2020 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU20-04-00294 panelu č. 4, reg č. projektu NU20-04-00294 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo řešení projektu:
Název projektu: **Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat**
Registrační číslo projektu: **NU20-04-00294** (dále jen „**Projekt**“)
Odpovědný řešitel projektu: [redacted] datum narození: [redacted] (dále jen „**Řešitel**“)
2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. XIX. odst. 5 Smlouvy prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2024 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele, tj. MZ ČR. Daná změna je odůvodněna příjemcem následovně:
„Řešení projektu je potřeba o jeden rok prodloužit z důvodu zpoždění nábora pacientů v důsledku pandemie COVID-19 v předchozích letech došlo následně k posunu kontrolních vyšetření těchto pacientů v rámci longitudinálního sledování. Tyto změny v harmonogramu vedly ke zpoždění ve zpracování multimodálních dat a následně i posunům při přípravě konferenčních příspěvků a publikací. Nedočerpané finanční účelové prostředky z minulých let budou převedeny do následujícího roku v rámci FÚUP a budou využity k úhradě mzdových nákladů pro hlavního řešitele.“
2. Smluvní strany dále tímto Dodatkem mění strukturu uznaných nákladů v roce 2023 a v roce 2024 řešení projektu u příjemce (Masarykova univerzita).

Struktura uznaných nákladů – Změna spočívá ve snížení účelové podpory v roce 2023 ve výši 81 tis. Kč a zvýšení účelové podpory v roce 2024 ve výši 81 tis. Kč nad rámec 5 % FÚUP objemu účelově určených veřejných prostředků instituci v daném kalendářním roce z položky Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady (81 tis. Kč) z roku 2023 do stejné položky v roce 2024. Výše požadované účelové podpory a uznaných nákladů projektu se touto změnou nemění.

Změna uznané struktury nákladů je zdůvodněna situací spojenou s COVID-19 a s ní spojenými omezeními, které vedly k dočasnému úplnému zastavení nábora pacientů v období prosinec 2020 – duben 2021 a jeho zpomalení v důsledku zvýšených obav z nákazy v rizikové skupině seniorů v následujících měsících.

Finance přesunuté na rok 2024 v položce Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady budou prostředky čerpány na úhradu publikačních poplatků. Personální zajištění projektu bude v roce ošetřeno hlavním řešitelem [redacted] (úvazek, 0,025). Osobní náklady v celkové výši přibližně 21 tis. Kč (mzda a zákonné odvody) budou v roce 2024 hrazeny z FÚUP.

3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 11. 10. 2023.
4. Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však příjemce zavazuje zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Pokud se na řešení projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do svých smluv o účasti na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovateli.

III.

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číselovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevyklučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněny.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Bude-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele:

Za Příjemce¹:

V Praze dne

V Brně dne



Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
(razítko a podpis)



¹ U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající osoby (jednajících osob).

