

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. příkazce 03010242621

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města (k podpisu této smlouvy je oprávněn na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.
IČ: 00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
(dále pouze „příkazce“)

a

Příkazník: **Ing. Jiří Dvořák**
Se sídlem: Rudíkov 191, 675 05 Rudíkov
IČ: 62854542
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále pouze „příkazník“ nebo též „koordinátor BOZP“)

I.

Vzhledem k tomu, že termín dokončení stavby „Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč“ do 31.10.2023 se změnil na nový termín do 08.12.2023, dohodly se smluvní strany na prodloužení činnosti příkazníka a změně úplaty za provedenou činnost.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení příkazní smlouvy č. příkazce 03010242621 uzavřené dne 22.11.2021 takto:

V článku IV. Úplata za zařízení záležitostí a termíny v odstavcích IV.1 a V.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:

IV.1 Úplata za provedenou činnost příkazníka specifikovanou především v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou ve výši:

Plán BOZP	4.500 Kč
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi:	85.500 Kč
Činnost od 31.10.2023 do 08.12.2023	5.768 Kč
Cena celkem	95.768 Kč

(Slovy: Devadesátpěttisícšedmsedesátosm korun českých)

Příkazník není plátce DPH.

Jedná se o úplatu pevně stanovenou. V takto dohodnuté úplatě jsou obsaženy veškeré režijní náklady příkazníka spojené se zabezpečením činnosti dle této smlouvy, především dle čl. III. této smlouvy.

V.2 Ukončení činnosti:

Sjednanou činnost bude příkazník provádět do 08.12.2023.

Pokud bude dílo předáno jeho zhotovitelem příkazci před stanoveným termínem dokončení díla a příkazcem převzato anebo bude dílo předáno a převzato s prodloužením – tj. až po stanoveném termínu dokončení díla, **je den předání a převzetí díla brán jako termín ukončení činnosti příkazníka.**

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené v příkazní smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž 2 exempláře obdrží příkazce a 1 exemplář příkazník.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).

V Třebíči dne: 27.10.2023

V Třebíči dne: 27.10.2023

Za příkazce:

Příkazník:

.....
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru
správy majetku a investic města

.....
Ing. Jiří Dvořák