

DOHODA o ukončení Příkazní smlouvy č. 26/2022/504203 o obstarání záležitostí příkazce na TDS na "Výstavba VHO v k.ú. Měčín"

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami
(dále jen „dohoda“)

Příkazce:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Klatovy

Adresa	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
zastoupený:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Špačková; Bc. Milan Václavík, DiS.
Tel.:	+420 727 956 729
E-mail:	klatovy.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Příkazník:	Projektová kancelář, Ing. Jiří Täger s.r.o.
Sídlo:	Měchurova 354, 339 01 Klatovy II
Zastoupený:	Ing. Jiří Täger – jednatel společnosti
IČO:	034 18 219
DIČ:	není plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:	Městský úřad Klatovy
Bankovní spojení:	Fio Banka
Číslo účtu:	2800667291/2010
Telefon:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
ID DS:	6unn6b7

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30195.

(dále jen „příkazník“)

(společně též „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

1. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2022 příkazní smlouvu č. 26/2022/504203 (dále jen „smlouva“), kterou se příkazník zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu s názvem „Výstavba VHO v k.ú. Měčín“ v rozsahu a předmětu plnění dle Čl. II smlouvy.
2. Příkazník požádal dopisem doručeným dne 16. 10. 2023 o ukončení výše uvedené smlouvy. Jako důvod uvádí zejména změnu rozsahu doby realizace stavby – v příkazní smlouvě je uvedeno období listopad/prosinec 2022 – srpen/září 2023, avšak dodatkem č. 4 ze dne 07. 06. 2023 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výstavba VHO v k.ú. Měčín“ došlo ke změně časového harmonogramu, dle kterého byl termín předání a převzetí díla upraven na 10. 11. 2023. Tímto dochází ke změně rozsahu činnosti a doby plnění smlouvy.
3. V návaznosti na výše uvedené se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

2. PŘEDMĚT DOHODY

1. Příkazce a příkazník uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby zcela naplněna.
2. Příkazník do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle Čl. II smlouvy prováděl činnosti a úkony, jejichž četnost překročila počet předpokládaný dle původní doby realizace stavby, avšak bez účasti na předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení tzn., že část činností dosud provedena nebyla. Původní doba převzetí stavby byla dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby změněna na listopad 2023.
3. Na základě žádosti příkazníka ve věci ukončení příkazní smlouvy bude příkazníkovi uhrazena částečná odměna ve výši 235 000,- Kč (není plátce DPH). S touto výší příkazce i příkazník vyjádřili souhlas. Podkladem pro úhradu této odměny bude faktura vystavená nejpozději do 20 dnů ode dne podpisu této dohody oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany současně prohlašují, že uhrazením částky uvedené v článku 2, odstavci 3 této dohody, jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření této dohody jsou okolnosti vyvolané objektivními příčinami, a to změnou rozsahu a doby realizace stavby.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3. Příkazce a příkazník prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 16. 11. 2023

V Klatovech dne 16. 11. 2023

(příkazce)

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

(příkazník)

Ing. Jiří Täggl
jednatel společnosti
Projektová kancelář, Ing. Jiří Täggl, s.r.o.