

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Stavební firma HOBST a.s.

Sídlo: Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Zastoupené: Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva

IČ: 48033251

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ondřej Cikhart

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ondřej Cikhart

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. V/2009/2023/CV ze dne 13.4.2023 na akci: „Oprava mostu ev. č. 0135-4 Kyjice“ (dále jen „smlouva“) takto:

II. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec II.1 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

III. Cena díla

Ruší se odstavec III.1 v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. II odstavec II.1 mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- Cena bez DPH.....26 699 616,33 Kč
- DPH ve výši 21%.....5 606 919,43 Kč
- Cena včetně DPH.....32 306 535,76 Kč

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- Cena bez DPH.....582 611,80 Kč
- DPH ve výši 21%.....122 348,48 Kč
- Cena včetně DPH.....704 960,28 Kč

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- Cena bez DPH.....27 282 228,13 Kč
- DPH ve výši 21%.....5 729 267,91 Kč
- Cena včetně DPH.....33 011 496,04 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

IV.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 a zároveň ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

IV.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

IV.4 Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinná jejím uveřejněním v Registru smluv.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V, dne

V, dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
Ředitel

.....
za zhotovitele
Ondřej Cikhart
Předseda představenstva