

Čl. I Účel dodatku

Účelem dodatku je plné zajištění použití systému VLIS v prostorách VLIS v době záruky systému a to včetně nově definovaných požadavků na období 12/2023 – 12/2024.

Změna harmonogramu plnění smlouvy, vyplývající z průběhu plnění smlouvy v souladu se zápisy z kontrolních dní a jednání projektového týmu s dodavatelem a budoucím uživatelem.

Čl. II Změny a doplnění textu smlouvy

1. Identifikační údaje smluvních stran se mění tak, jak je uvedeno v úvodních ustanoveních tohoto dodatku.
2. Čl. II odst. 1 smlouvy se doplňuje o následující text:
 - l) *„zabezpečením možnosti pokračování používání SW licencí „MicroStation SELECT subription“ a „OpenCities Map Advanced S'alone SELECT“ v rámci VLIS v období do 1. 6. 2025;*
 - m) *doškolením provozního personálu VLIS v době ZVZ;*
 - n) *provedením certifikovaného školení pro 2 osoby na letové postupy;*
 - o) *zabezpečením služby technické podpory zahrnující mimozáruční opravy včetně případného materiálního zabezpečení za účelem provozu díla. Služba musí rovněž umožnit případné změny SW, vyplývající ze změny legislativy, souvisejících norem a leteckých předpisů, kterými se uživatel prostřednictvím SW aplikací musí řídit a které nejsou v době předání díla známi, či uplatněny;*
3. Čl. II odst. 1 písm. j) smlouvy se mění následovně:

j) podáním žádosti o provizní certifikaci systému VLIS v součinnosti s Odborem vojenského letectví Sekce dozoru a kontroly MO (dále jen „ODVL SDK MO“),
4. Čl. II odst. 1 písm. k) smlouvy se mění následovně:

„k) zpracovat technologický projekt, který popíše způsob přístupu pro externí uživatel, včetně popisu dostupných činností pro externí uživatele. Součástí technologického projektu musí být i popis skutečného technického provedení, jež bude obsahovat složení HW a SW komponent celého systému VLIS. Musí být popsán účel jeho použití, technologie celku i jednotlivých pracoviště, včetně popisu funkčnosti.“
5. Čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
 1. *„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II odst. 1 smlouvy ve třech samostatných dílčích plněních, a to následovně:*
 - a) *Dílčí plnění č. 1 představuje splnění díla v rozsahu čl. II odst. 1 písm. a) až k) této smlouvy, a to s termínem splnění nejpozději do 20. 11. 2023,*
 - b) *Dílčí plnění č. 2 představuje splnění díla v rozsahu čl. II odst. 1 písm. l) až n) této smlouvy, a to s termínem splnění nejpozději do 20. 11. 2023,*

c) *Dílčí plnění č. 3 představuje plnění služby v rozsahu čl. II odst. 1 písm. o) této smlouvy a přílohy č. 8 této smlouvy, a to s průběžným plněním, jež bude ukončeno 31. 12. 2024.*

(dále společně též jen „dílčí plnění“)

6. Text v článku IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

1. *„Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové maximální ceně za plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy, která činí:*

55 631 254,42Kč bez DPH

(slovy: padesátpětmilionůšestsetřicetjednatisícdvěšestpadesátčtyři korun a 42 haléřů)

včetně 21% DPH činí 67 313 817,85 Kč

(slovy: šedesátsedmmilionůtřistatřinácttisícosmsetsemnáct korun a 85 haléřů)

DPH ve výši 21% 11 682 563,43 Kč

(slovy: jedenáctmilionůšestsetosmdesátdvatisícpětsetšedesát tři korun a 43 haléřů)

7. Čl. VII odst. 5 smlouvy se doplňuje o nový bod e) ve znění:

e) *„ověření, že požadovaná dokumentace, dokončená ke dni zahájení ZVZ, je součástí systému a obsahuje pravidla pro práci s dokumentací systému VLIS (včetně pravidel pro aktualizaci, doplňování, sdílení, kopírování apod.).“*

8. Čl. IX odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

3. *„O předání a převzetí každého dílčího plnění je zhotovitel povinen vyhotovit ve třech výtiscích protokolů dle přílohy č. 3 této smlouvy, který bude podepsán zástupcem objednatele. První výtisk protokolu obdrží zástupce objednatele. Zhotoviteli náleží dva výtisky protokolu, přičemž jeden výtisk přiloží k daňovému dokladu dle čl. XII odst. 2 této smlouvy. O plnění služby dle čl. II odst. 1 písm. o) této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit akceptační protokol, ve kterém uvede počet skutečně poskytnutých hodin této služby. Služba dle čl. II odst. 1 písm. o) této smlouvy bude účtována hodinovou sazbou dle přílohy č. 2 této smlouvy. Akceptační protokol bude podepsán zástupcem objednatele, který v akceptačním protokolu schválí počet zhotovitelem vykázaných hodin poskytnuté služby.“*

9. Čl. IX smlouvy se doplňuje o nový odst. 4 ve znění:

4. *„Veškerá požadovaná dokumentace bude objednateli předána v elektronické podobě na pracoviště VLIS a bude součástí dodaného systému. Dokumentace (dle Přílohy č.1 SoD č. 1710400018 bodu 6) aktualizovaná ke dni předání bude v jednom souboru předána na nosiči DVD zástupcem „objednatel“ ve věcech smluvních a technických na nosiči DVD.“*

10. Čl. XI smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

17. Součástí smlouvy se stává nová příloha č. 8, jejíž znění je uvedeno v příloze č. 4 tohoto dodatku.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách.
2. Všechna ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem včetně jejích příloh se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Cenový rozklad
Příloha č. 2 – Harmonogram dokončení díla (včetně plánu fakturace a plateb)
Příloha č. 3 – Struktura dat popisující plánovanou dodávku systému umožňující katalogizaci
Příloha č. 8 – Způsob poskytování a vykazování služby dle čl. II odst. 1 písmeno o) smlouvy

Za objednatele:

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel OVPOzS a KIS SVA MO
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Jiří KAŠPÁREK
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky

Ing. Jiří
Kašpárek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kašpárek
Datum: 2023.10.18
15:27:28 +02'00'