

**Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo**
č. zhotovitele **2a/2023/Ú**
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 544

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech **a/** smluvních:

b/ technických, cenových:

BM servis a.s.

Krátká 775, 735 81 Bohumín

Ing. Marek Pieklo, předseda představenstva
Ing. Kamil Zatloukal, místopředseda představenstva

476 72 315

CZ47672315

KB a.s.

20803791/0100

Ing. Marek Pieklo, Ing. Kamil Zatloukal

Ivo Vrátník, vedoucí provozu údržba, Jan Wrožyna, mistr
provozu Údržba

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 24938

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech **a/** smluvních:

b/ technických, cenových:

TechCom s.r.o.

č.p. 85, 735 71 Dětmárovice

Jiří Jendryščík

25904507

CZ25904507

Raiffeisenbank a.s.

7987987983/5500

Jiří Jendryščík

Jiří Jendryščík

II.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. (cena díla) takto:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy dohodou jako cena smluvní a nejvýše přípustná včetně DPH platná po celou navrženou lhůtu výstavby a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla celkem	677 055,94 Kč
Vícepráce	481 329,90 Kč
Méněpráce	220 245,80 Kč
Rozdíl	261 084,10 Kč
Nová cena celkem	938 140,04 Kč

Cena byla stanovena na základě objednatelům předané projektové dokumentace pro provedení stavby a za úplnost cenové nabídky v rozsahu této dokumentace ručí zhotovitel.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

V Bohumíně dne

V Dětmarovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marek Pieklo
předseda představenstva

Jiří Jendryščík
jednatel společnosti

Ing. Kamil Zatloukal
místopředseda představenstva