

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově**Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov**

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 400004-60039011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

| | |
|--|--|
| jméno/obchodní firma/právní forma | DAPHNE – Institut aplikované ekologie, z. s. |
| IČ: | 02716011 |
| DIČ: | CZ02716011 |
| zapsaný v OR vedeném: | L 9001 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové |
| se sídlem: | Žumberk 71, 538 36 Žumberk |
| místo podnikání: | Žumberk 71, 538 36 Žumberk |
| bankovní spojení: | [REDACTED] |
| číslo účtu: | [REDACTED] |
| zastoupený: | [REDACTED] |

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.4.2023 Smlouvu o dílo ev.č. 4014H1230004, č.j. NPÚ-440/26709/2023. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „Údržba zeleně - SH Kunětická hora 2023“ a dodatek č. 1 jehož předmětem byla změna ve financování části díla.

B.

Předmětem tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.j. NPÚ-440/26709/2023 je

a. Úprava předmětu smlouvy a termínu plnění**b. Úprava ceny díla****a. Úprava předmětu smlouvy a termínu plnění**

Tímto dodatkem se upravuje předmět plnění, resp. dochází ke změně přílohy číslo 1 - Detailní soupis prací, který bude rozšířen o bod č.13: sečení travního porostu – nedopasků v prostorách ohrazených pastvin na pracovních plochách číslo 1, 2 a 3 v celkovém rozsahu 1 ha. V bodě číslo 2 a 10 (viz. příloha č. 1 položkový rozpočet) dochází tímto dodatkem k úpravě termínu provedení vzhledem k aktuálním podmínkám na pastvě.

Odůvodnění změny: Potřeba eliminovat rozšiřování nežádoucích druhů rostlin v travních porostech aktuálně posouzená v uplynulých dnech v souvislosti s probíhajícím pasením ovcí a klimatickými podmínkami v tomto období.

b. Úprava ceny díla

Původní znění na základě dodatku č. 1 hrazeno z rozpočtu NPÚ:

Celková cena bez DPH činí: **210 460,13 Kč**
DPH v platné a účinné sazbě 21 % činí: **44 196,63 Kč**
Celková cena včetně DPH činí: **254 656,76 Kč**

Tímto dodatkem č. 2 se rozšiřuje předmět plnění a dochází tak k navýšení celkové částky hrazené z rozpočtu NPÚ o 31.380,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 6.590,- Kč. Celkem tedy o 37.970,-Kč.

Nové znění:

Celková cena bez DPH činí: 241 840,13 Kč
DPH v platné a účinné sazbě 21 % činí: 50 786,43 Kč
Celková cena včetně DPH činí: **292 626,56 Kč**
(slovy: dvěštedevadesátdvatisícšestsetdvacetšestkorunčeskýchpadesátšesthaléřů)

Odůvodnění navýšení ceny: zvětšení rozsahu zakázky proti původnímu plánu na základě aktuální situace a doporučení Krajského úřadu odboru životního prostředí.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl ve svém úplném znění uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet s uvedením změn

Na Sychrově, dne 19/10 2023

V Žumberku, dne 9. 11. 23

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Miloš Kadlec
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav – ústřední kontrola

Mgr. Záběj Hrázský, ředitel

| Číslo | Popis | Pracovní plocha č. | m. j. | Jednotková cena | Množství dle Sd k 29. 4. | objem příspěvku NPO POPFK, příjemcem příspěvku od MŽP je dodavatel | ID položky příspěvku NPO POPFK dle RoPD NPO_POPFKe_1_2023_00057 | Množství | Celková cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) |
|---------------|---|--------------------|-------|-----------------|--------------------------|--|---|----------|---------------------------|------------------|
| 1 | Sečení travního porostu ručně vedenou sekačkou | 14 | ha | 31380 | 0,5000 | 0,50 | 14401 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sečení travního porostu ručně vedenou sekačkou (ztižené podmínky – svažitost, použití žacíh strojů s lištou) | 5 | ha | 31380 | 0,6831 | 0,00 | | 0,6831 | 21 435,68 | 4 501,49 |
| 3 | Sečení travního porostu ručně vedenou sekačkou (ztižené podmínky – svažitost, použití žacíh strojů s lištou) - 1. seč | 6 | ha | 31380 | 1,4550 | 1,50 | 14402 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sečení travního porostu ručně vedenou sekačkou (ztižené podmínky – svažitost, použití žacíh strojů s lištou) - 2. seč | 6 | ha | 31380 | 0,9700 | 0,70 | 14403 | 0,2700 | 8 472,60 | 1 779,25 |
| 5 | Sečení travního porostu ručně vedenou sekačkou (ztižené podmínky – svažitost, použití žacíh strojů s lištou) - 1. seč | 7 | ha | 31380 | 1,8000 | 0,00 | | 1,8000 | 56 484,00 | 11 861,64 |
| 6 | Sečení travního porostu ručně vedenou sekačkou (ztižené podmínky – svažitost, použití žacíh strojů s lištou) - 2. seč | 7 | ha | 31380 | 1,8000 | 0,00 | | 1,8000 | 56 484,00 | 11 861,64 |
| 7 | Sečení travního porostu ručně vedenou sekačkou (ztižené podmínky – svažitost, použití žacíh strojů s lištou) | 8 | ha | 31380 | 0,3960 | 0,40 | 14404 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sečení travního porostu křovinořezem (ztižené podmínky – svažitost, kamenitý pozemek) - 1. seč | 9 | ha | 33000 | 0,6090 | 0,40 | 14405 | 0,2090 | 6 897,00 | 1 448,37 |
| 9 | Sečení travního porostu křovinořezem (ztižené podmínky – svažitost, kamenitý pozemek) - 2. seč | 9 | ha | 33000 | 0,6090 | 0,40 | 14406 | 0,2090 | 6 897,00 | 1 448,37 |
| 10 | Sečení travního porostu ručně vedenou sekačkou (ztižené podmínky – svažitost, použití žacíh strojů s lištou) | 10 | ha | 31380 | 0,6912 | 0,00 | | 0,6912 | 21 689,86 | 4 554,87 |
| 11 | Individualní výsadba dřevin - ovocný vysokokmen rozvětvený | 10 | ks | 2160 | 20 | 10 | 14407 | 10 | 21 600,00 | 4 536,00 |
| 12 | Údržba trvalého ohrazení pastvin (ztižené podmínky – přístupnost pozemku, vysoká svažitost, kamenitý pozemek) | 1-4 | m | 5 | 2100 | 0 | | 2100 | 10 500,00 | 2 205,00 |
| 13 | Sečení travních porostů - nedopasků dle dodatku č.2 | 1, 2, 3 | ha | | 0 | 0 | | 1 | 31 380,00 | 6 589,80 |
| Celkem | | | | | | | | | 241 840,13 | 50 786,43 |

