

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 23.12.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Mgr. Romanem Pavlačkou, ředitelem

Autorský dozor:

Ing. Arch. Martin Pavlůn

Technický dozor stavebníka:

Ing. Boris Biely

IC: 60680377 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o.

Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

zastoupený: Štěpánem Smolíkem, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Marek Smolík, jednatel

IC: 25510509 DIČ: CZ25510509

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 87067

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách v ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.12.2022, jejíž předmět spočívá ve zhotovení stavby „Rekonstrukce školní kuchyně“.

Článek II.

Dodatkem č. 3 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy

6. Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnových listů č. 12 až č. 13, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Změnový list č. 12 je podle §222 odst. 6 ZZVZ a změnový list č. 13 je podle §222 odst. 5. Ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 k SoD (součet více a méněprací) §222 odst. 4 ZZVZ činí 14,53 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a celkový cenový nárůst související se změnami závazku podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ činí 2,89 % původní hodnoty závazku.

Cena díla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena (bez DPH) :	24.869.333,95 Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.1 (bez DPH):	652.119,50 Kč
cena víceprací podle dod.č.1 (bez DPH):	1.772.020,80 Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.2 (bez DPH):	438.256,16 Kč
cena víceprací podle dod.č.2 (bez DPH):	1.228.329,11 Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.3 (bez DPH):	0,00 Kč
cena víceprací podle dod.č.3 (bez DPH):	454 174,00 Kč
cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH):	27 233 482,20 Kč
DPH (21%) :	5 719 031,26 Kč
cena včetně DPH :	32 952 513,46 Kč

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a víceprací.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Mikulově 16. 11. 2023

