

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: VD03715

## Dodatek č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci

### „Silnice II/441 – křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, projektová dokumentace“

---

mezi:

**OBJEDNATEL:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zastoupená : Ing. Drahomírem Babničem, ředitel  
Za objednatele je oprávněn jednat:  
ve věcech technických :

IČO : 70960399  
DIČ : CZ70960399  
Bankovní spojení :  
číslo účtu :

Dále jen jako „objednatel, příkazce“

**ZHOTOVITEL:** Viadesigne s.r.o.  
se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem  
Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních :  
ve věcech technických :

IČO : 27696880  
DIČ :  
Bankovní spojení :  
číslo účtu :

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797

Dále jen jako „zhotovitel, příkazník“

Z důvodu zdlouhavé administrace převodu pozemků p.č. 106/1, p.č. 91/27, p.č. 91/18, p.č. 90/2 v k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu z Vojenských lesů a statků ČR, s.p. na nově vzniklou obec Kozlov dle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů a změně hranic krajů v § 5 odst. 3 a podle vyhlášky

č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany se dohodly, že ve znění Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se ruší původní bod 2. a nahrazuje se novým ve znění:

2. Doba plnění:

- a) Předání PD vč. rozpočtu a výkazu výměr do 27.11.2015
- b) Zajištění stavebního povolení do 31.07.2016

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne

V Břeclavi dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** 20.3.2016

31-03-2016

.....  
Ing. Drahoř Babnic  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti