

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo stavby „II/438 Opatovice - Býškovice“ objednateli a podat žádost o stavební povolení nejpozději do 30dní po obdržení všech smluv uzavřených mezi objednatelem a dotčenými vlastníky.

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo stavby „ II/438 Býškovice – úprava směrového průběhu silnice “ objednateli nejpozději do 31. 08. 2017.

Žádost o územní rozhodnutí bude podána zhotovitelem do 30. 4. 2017 (splněno), žádost o stavební povolení bude podána do 1týdne po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní části uvedených článků, články a odstavce smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2016 zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: - 7 -06- 2017

V Olomouci dne: 25. 05. 2017

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní jímka
Lipenská 120,
779 00 Olomouc

DS
GEO
projektování
dopravních
staveb
Na Šibě
IČ: 451
8091309

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Drahomír Běláček
ředitel organizace

Ing. P.