

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo zhotovitele: 160043

## „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“ – projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

tel: 583 215 471

e-mail: 585 170 311

a

**Z h o t o v i t e l:** **Dopravoprojekt Ostrava, a.s.**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
kontaktní adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727**  
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377  
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 1022147761/0100

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

Projekční skupina silnic

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



Smluvní strany se dohodli na přerušení projekčních prací z důvodu prodlení v jednáních o řešení kolize stoky VaK Přerov s rekonstrukcí vozovky sil. II/436 na ul. Kojetínská. K obnovení dojde po sdělení způsobu zabezpečení stávající stoky.

**Předmět dodatku:**

**Tímto dodatkem se mění text článku 2. Doba plnění a odst. 2. článku 4. Platební podmínky.**

## 2. Doba plnění.

Termín bude upřesněn na základě závěru řešení vzniklé kolize.

## 4. Platební podmínky

2. Za práce vykonané do doby přerušení prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 40% ceny díla po podpisu dodatku č. 2. Po předání řádně provedené projektové dokumentace bude vystavena faktura ve výši 50% ceny díla a po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% (bez DPH) sjednané ceny díla.

## Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. 160043 (7a-049-16) ze dne 30. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 09. 2016 zůstávají beze změn v platnosti.

Za objednatele: 19-12-2016  
V Olomouci dne

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní přehrádka 72  
772 11 Olomouc 11

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.  
Ing. Drahomír BABNIČ  
ředitel

Za zhotovitele:  
V Ostravě dne: 7. 12. 2016

DOP  
Mor

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva