

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II 1401, 141 00 Praha 4
IČO: 68378289
DIČ: CZ68378289
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
zastoupený: prof. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., ředitelem
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Jaroslav Rulf

se sídlem: K Zámečku 522, 451 10 Teplice
IČO: 04289994
DIČ: CZ90003203044
zastoupená/ý: Jaroslavem Rulfem
zapsaná: na ŽÚ města Teplice, pod č. jednacím MGMT / 0899113 / 2015 Ja
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 06. 2023.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 21. 06. 2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností nastalých při realizaci díla
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

Bod 3.2., Článek III se doplňuje následujícím textem:

V průběhu provádění prací se vyskytla nutnost víceprací:

Vícepráce

Vícepráce na zhotovení přípojky silnoproudu od přípojného místa ČEZ, a.s. k observatoři.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném v příloze.

Bod 6.2 Článek VI se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, tj. dokončit stavební práce a předat dílo objednateli nejpozději do 30. 06. 2024.

Bod 7.1, Článek VII se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 21. 06. 2023 následovně:

	Cena v Kč bez DPH
Původní cena dle SoD	3 699 000,-
Dodatek č. 1 - vícepráce	275 000,-
Cena SoD + dod. č. 1	3 974 000,-

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21. 06. 2023 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy : 1. Observatoř Milešovka – položkový rozpočet ZMĚNA Č. 1

V Praze dne 23.10.2023

V Praze dne 20.10.2023

.....
za objednatele
prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.,
ředitel

.....
za zhotovitele
Jaroslav Rulf