

# **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na implementaci IS K2 č. K2I-2023045**

ze dne 14.9.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.9.2023

## **Propojení IS K2 – PROTANK K2I-2023045/2**

Smluvní strany:

### **Zhotovitel:**

**K2 atmitec s.r.o.**

Ostrava, Přívoz, Koksární 1097/7  
PSČ 702 00

Zástupce:

Ing. Pavel Motan, jednatel

IČO:

42767717

DIČ:

CZ42767717

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

1137948761/0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ8201000000001137948761

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2013

### **Objednatel:**

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

Brno, Zábrdovice, Barvířská 822/5  
PSČ 602 00

Zástupce:

JUDr. Michal Chládek, MBA, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Machů, místopředseda představenstva

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D., člen představenstva

IČO:

25512285

DIČ:

CZ25512285

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

2025576339/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

### **I. Změna ustanovení**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se tímto Dodatkem č. 2 ruší ustanovení čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo na implementaci IS K2 č. K2I-2023045 ze dne 14.9.2023 (dále jen „Smlouva“) v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením čl. II odst. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že se tímto Dodatkem č. 2 ruší ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením Přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že se tímto Dodatkem č. 2 ruší ustanovení Přílohy č. 3 Smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením Přílohy č. 2 tohoto dodatku.

### **II. Změny a úpravy**

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 2. této Smlouvy nejpozději **do 30.11.2023**.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Všechna ostatní smluvní ujednání tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma označenými smluvními stranami, pořizuje se ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel jeden.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram speciálních úprav IS K2  
Příloha č. 2 - Součinnost Objednatele

V Ostravě dne 31.10.2023

**Ing. Pavel  
Motan** Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Motan  
Datum: 2023.11.09  
14:27:02 +01'00'

.....  
Zhotovitel

V Brně dne 31.10.2023

**Ing.  
Zdeněk  
Machů** Digitally signed  
by Ing. Zdeněk  
Machů  
Date: 2023.11.14  
13:26:22+01'00'


.....  
Objednatel

**JUDr. Michal  
Chládek,  
MBA** Digitálně podepsal  
JUDr. Michal  
Chládek, MBA  
Datum: 2023.11.15  
14:59:06 +01'00'

.....  
Objednatel

**Příloha č. 1 – Rozsah, cenová specifikace a harmonogram speciálních úprav IS K2**

Oblast	Identifikátor
--------	---------------

**CENA IMPLEMENTACE IS K2 CELKEM bez DPH dle Přílohy č. 2****396 000,- Kč**

**Příloha č. 2 – Součinnost Objednatele****Úkoly klienta**

Činnost	Termín	Zodpovídá
