



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 054/2023/OR „Výstavba FVE na carportech u bazénu v Mohelnici“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038
DIČ:	CZ00303038

(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel:	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Se sídlem:	U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zastoupen:	Petr Galda, jednatel
IČ:	28602340
DIČ:	CZ28602340

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2023 smlouvu o dílo č. 054/2023/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Výstavba FVE na carportech u bazénu v Mohelnici“ (dále jako smlouva).
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu zpoždění realizace stavby přístřešků, na které je montáž a instalace fotovoltaických panelů zcela navázána.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy, a to článku **III. Termíny plnění zhotovitele** takto

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem:	01.07.2023
Termín provedení díla nejpozději do:	15.12.2023

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny práce.

3.

Závěrečné ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 08.11.2023 usnesením č. 843/33/RM/2023
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Lutíně dne



za zhotovitele
Petr Galda,
jednatel