

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 23/7700/0168

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

" ÚP v Sokolově – připojení objektu na systém centrálního zásobování teplem"

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:


Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO:

72080043

Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název:

J&M Svoboda s.r.o.

Sídlo:

Hlavní 619, 357 35 Chodov

IČO:

06561217

DIČ:

CZ06561217


Zastoupena:



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vl. 35352

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa zhotovitele:

Hlavní 619, 357 35 Chodov

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 23/7700/0168 „ÚP v Sokolově – připojení objektu na systém centrálního zásobování teplem“ uzavřené dne 04. 09. 2023 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, který, tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.

ZMĚNA SMLOUVY

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:

Cena za dílo činí **955 053,68 Kč bez DPH** (slovy: devět set padesát pět tisíc padesát tři korun českých a šedesát osm haléřů).

DPH ve výši 21 % činí **200 561,27 Kč** (slovy: dvě sta tisíc pět set šedesát jedna korun českých a dvacet sedm haléřů).

Cena za dílo činí **1 155 614,95 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milión jedno sto padesát pět tisíc šest set čtrnáct tisíc a devadesát pět haléřů).

Z toho částka Dodatku č. 1 - navýšení ceny činí **68 580,00 Kč bez DPH** (slovy: šedesát osm tisíc pět set osmdesát korun českých), tj. **82 981,80 Kč včetně DPH** (slovy: osmdesát dva tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a osmdesát haléřů).

C. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Na konec odst. 10 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 16.11. 2023

V Chodově dne 16. 11. 2023

za objednatele:

za zhotovitele:

