

## DODATEK č. 07036-2023-4502-S-0203/98-01-001-S00617-03

ke smlouvě na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

### 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. GEOTest, a.s.

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699  
zastoupen: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

a

### FCC Česká republika, s.r.o.

se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8  
IČO: 45809712  
DIČ: CZ45809712  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401

kteřé spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník společnost „Sdružení GEOTest – FCC – Koksochemie“, ve které je obchodní společnost **GEOTest, a.s.** vedoucím společníkem a správcem společnosti a obchodní společnost **FCC Česká republika, s.r.o.** společníkem 2.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07036-2018-4502-S-0203/98-01-001-S00617 ze dne 21.3.2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon ZVZ“), dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s., Změna závazku č. 3“ (GEOTest a.s., srpen/2023), který je veden objednatelům pod č.j. MF-39/2023/4502-240 a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet obsahující položkové změny (dále jen „ZZS 3“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

**První odstavec bodu 2.1 Smlouvy** nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS 2 a ZZS 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.“*

Cena za provedení díla bez DPH se nemění a činí 594 211 320,- Kč.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.11.2023

V Brně dne 13.11.2023

Česká republika – Ministerstvo financí

Za Sdružení GEOTest – FCC - Koksochemie

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
Ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
předseda představenstva GEOTest, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX