



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 10. 09. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové sp.zn. O 113
Zastoupena: René Mašínem, ředitel, náčelník horské služby
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“),

Korespondenční adresa:

Úřad společnosti
Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhllice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Radan Jaškovský, 606 769 016, jaskovsky.radan@hscr.cz

a

Zhotovitel: **Atelier K 2cet s.r.o.,**
Sídlo: Dolní Lištná 248, 739 61 Třinec
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 78754
Zastoupena: Ing. Romanem Ciešlarem, jednatel
IČ: 08217467
DIČ: CZ08217467
Bank. spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601639765/2010
Telefon: 737 238 034
Email: cieslar.r@seznam.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jiří Jadamus, 737 238 032, jiri.jadamus@gmail.com

ve věcech technických: Jiří Jadamus, 737 238 032, jiri.jadamus@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“),

společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce havarijního stavu vnějšího obložení stanice Horské služby ČR – Velký Polom**“, článek I. Předmět smlouvy a článek IV. Cena díla a platební podmínky.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o zjištěných skutečnostech rekonstrukce havarijního stavu vnějšího obložení stanice Horské služby ČR Velký Polom, v obci Dolní Lomná č. p. 540, horská oblast Beskydy, v katastrálním území Dolní Lomná. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě kterých je nutné provést níže uvedenou změnu v technickém řešení výstavby. Tato změna je uvedena v cenové nabídce zhotovitele na více práce ze dne 25. 09. 2023, která je základním podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební dodávky uvedené v cenové nabídce zhotovitele na více práce a nově zjištěné změny jsou v něm specifikovány:

- Cenová nabídka zhotovitele – Obkladačské a izolační práce, (ze dne 25. 09. 2023);
- Práce a dodávky HSV – Realizace opravy roštu a izolace pod obklad.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla dle smlouvy:

bez DPH je:	123 800,00 Kč
DPH je 21 % a to:	25 998,00 Kč
včetně DPH je:	149 798,00 Kč

Cena víceprací dle cenové nabídky zhotovitele:

bez DPH je:	19 670,00 Kč
DPH je 21 % a to:	4 130,70 Kč
včetně DPH je:	23 800,70 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č. 1 (Cenová nabídka zhotovitele) včetně víceprací:

bez DPH je:	143 470,00 Kč
DPH je 21 % a to:	30 128,70 Kč
včetně DPH je:	173 598,70 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 09. 2023

V Praze dne 10. 10. 2023

V Bocanovicích dne 23. 10. 2023



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 280
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
105 00 Praha

Za objednatele: René Mašín, ředitel

Atelier K 2art s.r.o.
Kojkovice 20, 738 01 Třinec
IČ: 082 17 467 • DIČ: CZ0821746

Za zhotovitele: Otomar Novotný – prokurista
(na základě Generální plné moci)

RE: soupis materiálu na opravu roštu a izolace na chatu Velký Polom

René Mašín

Po 25.09.2023 14:25

Komu: Radan Jaškovský <jaskovsky.radan@hscr.cz>; Bahník Václav <bahnik.vaclav@hscr.cz>

Kopie: Roman Kurka <kurka.roman@HSCR.cz>

Souhlasím s navýšením.

Renda

From: Radan Jaškovský <jaskovsky.radan@hscr.cz>**Sent:** Monday, September 25, 2023 1:11 PM**To:** Bahník Václav <bahnik.vaclav@hscr.cz>**Cc:** René Mašín <masin.rene@hscr.cz>; Roman Kurka <kurka.roman@HSCR.cz>**Subject:** Fwd: soupis materiálu na opravu roštu a izolace na chatu Velký Polom

Ahoj, toto mi poslali z Velkého Polomu. Dle Hexe, po sundání starého obkladu se objevily nenadále skutečnosti, o kterých se před tím nevědělo.

Radan

Odesláno z aplikace [Outlook pro iOS](#)

Od: Jiří Jadamus <jiri.jadamus@gmail.com>**Odesláno:** pondělí, září 25, 2023 9:05 dop.**Komu:** Radan Jaškovský <jaskovsky.radan@hscr.cz>; Libor Kluz <kluz.libor@hscr.cz>**Předmět:** soupis materiálu na opravu roštu a izolace na chatu Velký Polom

Dobrý den

zde je soupis materiálu který je třeba dodělat před samotným obkladem chaty.

fólie Tyvek DuPont Tyvek Supro Tape	50m2	5500,-
doplnění izolace v šikmé části pod střechem		800,-
instalace fólie na stávající izolaci		3570,-
pomocný rošt pod obklad	1sad	7800,-
doprava		2000,-
,celkem bez DPH		19 670,-

S pozdravem Jiří Jadamus

Atelier K 2cet s.r.o.

Neobsahuje žádné viry. www.avast.com



Horská akcie, ČR, o. p. s.
643 01 SPANOLSKÝ MALÝ ÚČO
IČO: C227467758
Líhařský podnik
23. prosince 48/4
100 00 PRAHA

