

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku níže uvedené smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Oprava koupelen v Domově pro seniory U Moravy, Kroměříž**“, v tomto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název:	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
sídlo:	Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. - ředitelka
IČ:	71193430
DIČ:	CZ71193430
ID datové schránky:	6cvk7yr
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	268301736/0300
za objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxx. – ředitelka (+xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx)
- ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník (+xxxxxxxxxxxxxxxxx)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

název:	HARKO s.r.o.
adresa:	Trávník 140, 767 01 Kroměříž
IČO:	63496585
DIČ:	CZ63496585
statutární orgán:	xxxxxxxxxxxxx – jednatel
telefon:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:	harko@harko.cz
bankovní spojení:	KB Kroměříž
číslo účtu:	8327300247/0100
za zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

2. Obsah Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci stavby budou provedeny některé stavební práce nad rámec dohodnutý ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“) a některé stavební práce dohodnuté ve smlouvě o dílo nebudou provedeny (dále jen „méněpráce“). Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.

2.2. Ve smlouvě o dílo v článku 6. CENA DíLA se mění odstavec 6.2., který nově zní:

6.2. Obě Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

Cena dle SOD bez DPH

2 591 682,- Kč

Dodatek 1 méněpráce bez DPH	- 343 441,34 Kč
Dodatek 1 vícepráce bez DPH	464 346,37 Kč
Cena celkem včetně dodatku 1 bez DPH	2 712 587,03 Kč
DPH 15%	406 888,05 Kč
Cena celkem včetně dodatku 1 včetně DPH	3 119 475,08 Kč

7. Ostatní ujednání

- 7.2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 7.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 7.4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 7.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo tvoří jeho příloha: Položkové rozpočty víceprací a méněprací.
- 7.6. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

Ve Kroměříži dne

V Kroměříži dne

.....
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka
 Sociální služby města Kroměříže, p. o.

za objednatele

.....
 xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
 HARKO s.r.o.

za zhotovitele