

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2023

uzavřený dle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků

Část I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Humpolec

Zastoupené:

Mgr. Alenou Štěrbovou, starostkou města
Mgr. Pavlem Hralou, místostarostou města

Sídlo:

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

IČO:

00248266

Bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupení ve věcech technických:

Petra Hložková, vedoucí oddělení investic, Odbor investic a správy majetku
petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz

ZHOTOVITEL

Technické služby Humpolec s.r.o.

zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C

zastoupené:

Antonínem Vincencem, jednatelem společnosti

sídlo:

Okružní 637, 396 01 Humpolec

IČO:

63906929

DIČ:

CZ63906929

Bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupení ve věcech technických:

Jan Vaněček, vedoucí sportovišť, vanecek@tshumpolec.cz

Smluvní strany se, v souladu s čl. IX. 1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

Část II.

Předmět plnění

1. Předmětem díla podle tohoto dodatku je provedení, zajištění, provoz a správa kluziště se syntetickým ledem o velikosti 20x10 m od společnosti GLICE CZ, s.r.o., které bude umístěno v Parku Stromovka dle domluvy se zhotovitelem.

Část IV.

Cena díla

1. Cena nejvýše přípustná za celé řádně a bezvadně zhotovené dílo činí:

Předpokládaná cena díla celkem včetně DPH 580.110,- Kč

Úhrada ceny díla bude provedena ve dvou splátkách:

1. splátka ve výši 500 000 Kč vč. DPH, splatnost faktury do 20. 12. 2023;
2. splátka na zbývající částku odpovídající skutečným nákladům na provoz a správu v maximální možné výši 80.110,- Kč vč. DPH, splatnost faktury do 31. 3. 2024

Závěrečná faktura bude obsahovat rozpis skutečně realizovaných a prokazatelných nákladů zhotovitele.

Část IX.

Ostatní ujednání

1. Ujednání tohoto dodatku lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, dodatkem ke smlouvě o dílo, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Město Humpolec se zavazuje zajistit přístup do technické místnosti WC budovy na Stromovce. Dále se zavazuje zajistit přístup k elektřině, vodě a odpadům. Tento přístup bude zajištěn po celou dobu trvání akce.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento dodatek nabyl platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Všechna ustanovení, která nejsou změněna v tomto dodatku, jsou platná dle podepsané smlouvy o dílo.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen na 19. schůzi Rady Města Humpolce dne 11. 10. 2023, usnesením číslo 385/19/RM/2023.

V Humpolci dne 30. 10. 2023

Objednatel:

Mgr. Alena Štěrbová, starostka města

Mgr. Pavel Hrala, mistostarosta města

Zhotovitel:

Antonín Vincenc, jednatel společnosti