

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

### DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

Číslo s Objednatele: 06EU-005152

Číslo Poskytovatele: xxx

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

**I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční (tunelový zárodek)**

**Správa datového skladu**

**uzavřené dne 4.3.2021**

(dále jen „Dodatek“)

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.; e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.; email:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO:

250 23 446

DIČ:

CZ25023446

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

email:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

### Preambule

Z důvodu prodloužení termínu dokončení přejímacího řízení stavby se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Objednávce, jejímž předmětem je technická asistence při zajištění správy datového skladu dokumentů stavby I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční (Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy – Koterov) – tunelový zárodek, v rozsahu vyplývajícím z Přílohy č. 1 a 2 Objednávky.

S ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli se smluví strany dohodly na navýšení Ceny a prodloužení termínu plnění následovně:

#### Původní cena dle Smlouvy:

Cena bez DPH: ..... 240.000,-- Kč  
DPH: .....50.400,-- Kč  
Cena Díla včetně DPH: ..... 290.400,-- Kč

#### Navýšení dle dodatku č. 1:

Cena Díla bez DPH: ..... 19.200,-- Kč  
DPH: ..... 4.032,-- Kč  
Cena Díla včetně DPH: ..... 23.232,-- Kč

Lhůta pro dodání či termín plnění: do ukončení doby realizace stavby (předpoklad do 3/2024)

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Položkový rozpis ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2023.11.20  
08:18:58 +01'00'

**Příloha č. 1 – Aktualizovaný Položkový rozpis ceny**  
**(vč. dodatku č.1)**

Rozpis činností	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	celkem
Celková správa a dohled nad datovým skladem	hod			
Konzultační činnost v rámci správy datového skladu	hod			
Nahrání dokumentů do předem definovaných složek	hod			
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>259 200,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>54 432,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>313 632,00 Kč</b>

Digitálně podepsal:

Datum: 20.11.2023 9:44:37 +01:00 Stránka 3 z 3