


Harmonogram prací cesty úsek 2,10	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
Popis prací																													
Předání staveniště	■																												
Zemní práce bourání	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Osazení obrubníky							■	■	■																				
Podkladní vrstvy komunikace									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Postřik a asfaltobeton																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Osazení prvků k dokončení stavby																									■	■	■	■	
Závěrečný úklid																											■	■	
Zahájení předání stavby																												■	



ENVIRONMENTAL BUILDING g.s.
 Tel. [redacted]
 abc@environmentalbuilding.cz
 www.environmentalbuilding.cz
 Říčanská 1799, Říčany - Voděrady
 IČO: 09713662, DIČ: CZ09713662