

Dodatek č. 2

Na realizaci veřejné zakázky s názvem,

„Rekonstrukce vodovodního přivaděče VDJ Skalka – VDJ Díly“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupený: prof. Ing. Borisem Popeskem, Ph.D. předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01, Veselí nad Moravou

IČ: 226 29 455, DIČ: CZ226 29 455

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupená: Ing. Janem Čechem, jednatelem

I. Předmět a účel dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 je je:

- Změna odstavce 1., článku VI „termín a vyhotovení díla“ z důvodu nutnosti změn technologie provádění úseků č. 10 a č. 11, které byly navrženy objednatelem, ale ukázaly se během realizace jako objektivně jako nevhodné a nefunkční.

II. Termín vyhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení prací do 10.3.2024.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 3 a objednatel 2 paré.

3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 2 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 29-09-2023

Ve Veselí nad Moravou dne:

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o.