

# PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou**

Stavební objekt: **250 - Opěrná zeď Horní náměstí**

Název změny: **ZL 01 Změna opěrné zdi**

Zhotovitel dokumentace: **Valbek, spol. s r.o.**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **BREX spol., s r.o.**

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady ze ZL 01 - P02</b>	<b>-2 307 077,01</b>
3 Svislé konstrukce	-1 356 766,29
4 Vodorovné konstrukce	-398 261,85
8 Ostatní konstrukce a práce	-552 048,87
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>-2 307 077,01</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>-484 486,17</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>-2 791 563,18</b>

Poř. č.	Kód položky	Typ	Název položky	MJ	Počet MJ	J.cena	Cena celkem	
<b>Náklady ze ZL 01 - P02</b>							<b>-2 307 077,01</b>	
<b>3 - Svislé konstrukce</b>							<b>-1 356 766,29</b>	
18	327213.R1		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE ZPĚTNÉ OSAZENÍ DEMONTOVANÉHO KAMENNÉHO OBKLADU vrchní část zdi	M3	-32,7300	8 088,99	-264 752,64	R - SO 250
19	327213.R2		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE ZPĚTNÉ OSAZENÍ DEMONTOVANÉHO KAMENNÉHO OBKLADU spodní část zdi	M3	-135,0000	8 088,99	-1 092 013,65	R - SO 250
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>-398 261,85</b>	
22	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 pod kamenným obkladem	M3	-139,7410	2 850,00	-398 261,85	R - SO 250
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>-552 048,87</b>	
27	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ OCELOVÉ TRNY VČ. CEMENTOVÉ ZÁLIVKY OC TRNY JSOU JIŽ VYROBENY A ULOŽENY VE SKLADU TECHNICKÝCH SLUŽEB trny prům. 14 mm dl. 1000 mm s ohybem pro kotvení kam. obkladu na cementovou maltu	KG	-775,0050	45,00	-34 875,23	R - SO 250
29	96613.R1		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ROZEBRÁNÍ ŽULOVÝCH DESEK PRO ZPĚTNÉ VYZDĚNÍ OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH DESEK PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ OČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KAMENNÝCH PRVKŮ TLAKOVOU VODOU horní část dříku	M3	-32,7300	1 473,64	-48 232,24	R - SO 250
30	96613.R2		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ROZEBRÁNÍ ŽULOVÝCH KOPÁKŮ PRO ZPĚTNÉ VYZDĚNÍ OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH KAMENŮ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ OČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KAMENNÝCH PRVKŮ TLAKOVOU VODOU spodní část dříku	M3	-135,0000	3 473,64	-468 941,40	R - SO 250