

## Dodatek č.2 - Seznam ZBV

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Značka	Název a popis	<u>CELKEM KČ BEZ DPH</u>	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky			
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky			
1	Změna výkopů mezi Š36 - Š35 bez Š35	-77 930,12	89 029,34	166 959,46
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky	-77 930,12		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky	-77 930,12		
Objekt:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky			
1	Změna výkopů celý úsek	-69 464,76	62 840,20	132 304,96
Rozpočet:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky	-69 464,76		
Objekt:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky	-69 464,76		
<b>Stavba:</b>	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023	<b><u>-147 394,88</u></b>	<b>151 869,54</b>	<b>299 264,42</b>