

**ZBV č. 1 Změna výkopů celý úsek****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 384 154,14 Kč**Cena - celkem:** 384 154,14 Kč**DPH:** 80 672,37 Kč**Cena s daní:** 464 826,51 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 56,00**Náklad na měrnou jedn.:** 6 859,90 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -69 464,76 Kč**DPH:** -14 587,60 Kč**Cena s daní:** -84 052,36 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
12	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-6,74	1 800,00	-12 132,00
<p><i>SOD -6,74=-6,74 [C]</i>  <i>SKUT 0=0,00 [B]</i>  <i>Celkem: C+B=-6,74 [D]</i></p>							
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I pažený výkop š. 0,9 m (viz příčný řez - výkres D.1.33.3) včetně čerpání vody z výkopu naložení a odvoz na skládku dle výběru zhotovitele ztížení vykopávek přítomností inženýrských sítí výpočet viz příloha soupisu prací	M3	32,60	785,00	25 591,00
<p><i>SOD -2,24=-2,24 [C]</i>  <i>SKUT tř.I 50% (2,24+19,52+47,92)*0,5=34,84 [D]</i>  <i>Celkem: C+D=32,60 [E]</i></p>							
15	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III pažený výkop š. 0,9 m (viz. příčný řez - výkres D.1.33.3) včetně čerpání vody z výkopu včetně naložení odvozu a uložení na skládku ztížení vykopávek přítomnost inženýrských sítí	M3	-19,52	2 312,00	-45 130,24
<p><i>SOD -19,52=-19,52 [C]</i>  <i>SKUT 0=0,00 [B]</i>  <i>Celkem: C+B=-19,52 [D]</i></p>							
16	132931		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM pažený výkop š. 0,9 m (viz. příčný řez - výkres D.1.33.3) včetně čerpání vody z výkopu včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení, bude použito pro zpětný zásyp ztížený výkop přítomnost inženýrských sítí	M3	-47,92	1 566,00	-75 042,72
<p><i>SOD -47,92=-47,92 [A]</i></p>							

## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40 132831		<i>SKUT 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-47,92 [C]</i> HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM včetně vodorovného a svislého přemístěním, naložení a odvozu na mezideponii	M3	34,84	1 026,00	35 745,84
41 12841		<i>SOD 0=0,00 [C]</i> <i>SKUT tř. II 50% (2,24+19,52+47,92)*0,5=34,84 [D]</i> <i>Celkem: C+D=34,84 [E]</i> DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II	M3	1,74	864,00	1 503,36
		<i>SOD 0=0,00 [C]</i> <i>SKUT tř. II 50% (2,24+19,52+47,92)*0,5*0,05=1,74 [D]</i> <i>Celkem: C+D=1,74 [E]</i>				
<b>Celkem</b>						<b>-69 464,76</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-69 464,76</b>