

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany,

vlastník nemovitých věcí: **AVENA, spol. s r.o., IČO: 492 87 354, se sídlem Panský kopec 1, 561 17 Dlouhá Třebová zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4270 zastoupená [REDAKCE] účet veden u MONETA Money bank, a.s.**

a

stavebník: **Pardubický kraj, IČO: 70 89 28 22, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem**

tuto

### **dohodu o náhradách**

(dále jen „dohoda“) dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

#### **I.**

Dne 21. 7. 2021 uzavřel vlastník nemovitých věcí se stavebníkem dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby č. S/OM/1780/17/ZŠ, ve kterém byly řešeny podmínky, na základě kterých dojde ze strany Pardubického kraje k poskytnutí náhrady za vícenáklady na přepravu krmiv, steliva, chlévské mrvy a dále náhrady za vícenáklady za přepravu související se sklizní kukuřice a trvalých travních porostů, které vznikly vlastníku díky **nutnosti využívat objízdnou trasu z důvodu uzávěry komunikace II/315 v rámci stavby „Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov“, číslo stavby SpKru 42465/2015/ORG stavby 0004601100003, která byla Pardubickým krajem realizována od 12. 9. 2022 do 16. 6. 2023.**

#### **II.**

Výše uvedené smluvní strany touto dohodou upravují finanční závazky, které vycházejí z dodatku č. 3 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby č. S/OM/1780/17/MH ze dne 21. 7. 2021 (dále jen „SOPPS“).

#### **III.**

Stavba byla realizována v termínu od 12. 9. 2022 do 16. 6. 2023 a úplná uzavírka úseku 1c od km 2,488 (vjezd do areálu společnosti) do km 2,750 (křižovatka Horní Houžovec – Skuhrov) byla uskutečněna ve dnech od 12. 9. 2022 do 9. 11. 2022, tj. celkem po dobu 58 dní. Plánovaná lhůta 50 dní uvedená v SOPPS byla překročena o 8 dní v důsledku navýšení objemu prací (sanace aktivní zóny a zhotovení odvodňovacích prvků).

Vlastník vyčíslil skutečně vynaložené náklady po dobu uzávěry takto:

návoz krmení, steliva, odvoz chlévské mrvy (příloha č. 1).....	111.810 Kč
<u>sklizeň rostlinné výroby a aplikace digestátu – hnojiva (příloha č. 2).....</u>	<u>270.169 Kč</u>
Celkem .....	381.979 Kč

Stavebník se zavazuje uhradit náhradu za vlastníkem vynaložené náklady po dobu úplné uzavírky ve výši **381.979 Kč (slovy: Třistaosmdesátjedentisícdevětsetsedmdesátdevět-korun českých)** na bankovní účet vlastníka nemovitých věcí uvedený v záhlaví této dohody nejpozději do 31. 12. 2023.

#### IV.

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této dohody a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží vlastník nemovitých věcí a jeden stavebník.
3. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje zde uvedené, budou použity výhradně pro účely plnění dohody nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před podpisem přečetly, rozumí ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  
Schváleno usnesením Rady Pk  
č. R/1360/23 ze dne 6. 11. 2023

V Pardubicích dne 20. 11. 2023

V Dlouhé Třebové dne 19. 9. 2023

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

přílohy: 1. příloha č. 1, 2 a 3  
2. denní záznamy stavby  
3. mapové přílohy