

**DODATEK Č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Vizovice**

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

• ve věcech technických:

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel: ZAMONT cz s.r.o.**

se sídlem: Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh

Zastoupena: Pavel Zámečník - jednatel

Zastoupení:

• ve věcech smluvních: Pavel Zámečník - jednatel

• ve věcech technický:

IČO: 262 84 570

DIČ: CZ26284570

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště

Číslo účtu: 27-6688840207/0100

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 41873

(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 04.04.2023 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků na provedení stavebních prací **stavby „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ A PLOCH PRO POPELNICE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA SÍDLIŠTI ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY – III. ETAPA“** (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
  - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **653.438,56 Kč bez DPH**.
  - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **1.177.925,22 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **8.864.486,66 Kč bez DPH**, tedy **10.726.028,86 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 20/350/2023 ze dne 13.11.2023
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Objednatel:

.....  
město  
Bc. Silvie Dolanská  
starostka

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	22769463
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	15.11.2023 16:54:14
Dávod:	
Místo:	

Zhotovitel:

**Pavel**  
**Zámečnick**

Digitálně podepsal  
Pavel Zámečnick  
Datum: 2023.11.16  
07:43:33 +01'00'

.....  
ZAMONT cz s.r.o.  
Pavel Zámečnick  
jednatel

Příloha:

- 1) Položkový rozpočet méněprací a víceprací