

Změnový list č. 1

Rekonstrukce areálového vodovodu mezi pavilony 21 a 18 v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

		VÍCE PRÁCE	MÉNĚ PRÁCE
1.1	Změna technologie pokládky potrubí	xxxxxxxxxx	#HODNOTA!
1.2	Nadzemní hydrant 2ks	#HODNOTA!	0,00 Kč
CELKEM		#HODNOTA!	#HODNOTA!

Cena dle SOD

1 655 532,97 Kč

Vícepráce

#HODNOTA!

Méněpráce

#HODNOTA!

Cena dle dodatku č. 1

1 678 008,40 Kč

Ostatní položky v příloze č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se nemění a zůstávají v platnosti.

ZA ZHOTOVITELE:

INSTA CZ, s.r.o.

Ing. xxxxxxxxxxxxx

ZA TDS:

Ing. xxxxxxxxxxxxx

ZA OBJEDNATELE:

Ing. xxxxxxxxxxxxx