

**Název akce: Obnova řídicích a ochranných systémů rozváděčů 22 kV v MDT MSA**

etapa (milník)											
kategorie / měsíc	Projektční část 1	Projektční část 2	Projektční část 3	Připomínkování a dopracování dokumentace	Realizační část 1	Realizační část 2	Realizační část 3	Realizační část 4	Realizační část 5	Realizační část 6	Realizační část 7
Dopracování projektové dokumentace	■										
Předání a převzetí staveniště					■						
Vybudování zařízení staveniště					■						
Vybudování zkušebního pracoviště					■						
Dodávka ochran - 1/2 rozvodny						■					
Montáž ochran - 1/2 rozvodny						■					
Nastavení - 1/2 rozvodny							■				
Zkoušky - 1/2 rozvodny							■				
Dodávka ochran - 2/2 rozvodny								■			
Montáž ochran - 2/2 rozvodny								■			
Nastavení - 2/2 rozvodny									■		
Zkoušky - 2/2 rozvodny									■		
Zprovoznění optické trasy na pracoviště ochran							■				
Protipožární ucpávky											■
ASDR -E - dodávka a instalace zařízení									■		
ASDR-E - nasazení a ladění SW									■		
Komplexní zkoušky											■
Dokončení díla											■
Podpis protokolu předání a převzetí díla											■

**Název akce: Obnova řídicích a ochranných systémů rozváděčů 22 kV v MDT MSB**

etapa (milník)											
kategorie / měsíc	Projektční část 1	Projektční část 2	Projektční část 3	Připomínkování a dopracování dokumentace	Realizační část 1	Realizační část 2	Realizační část 3	Realizační část 4	Realizační část 5	Realizační část 6	Realizační část 7
Dopracování projektové dokumentace	■										
Předání a převzetí staveniště					■						
Vybudování zařízení staveniště					■						
Vybudování zkušebního pracoviště					■						
Dodávka ochran - 1/2 rozvodny						■					
Montáž ochran - 1/2 rozvodny						■					
Nastavení - 1/2 rozvodny							■				
Zkoušky - 1/2 rozvodny							■				
Dodávka ochran - 2/2 rozvodny								■			
Montáž ochran - 2/2 rozvodny								■			
Nastavení - 2/2 rozvodny									■		
Zkoušky - 2/2 rozvodny									■		
Zprovoznění optické trasy na pracoviště ochran							■				
Koordinační a společné práce s PRE							■				
Protipožární ucpávky											■
ASDR -E - dodávka a instalace zařízení									■		
ASDR-E - nasazení a ladění SW									■		
Komplexní zkoušky											■
Dokončení díla											■
Podpis protokolu předání a převzetí díla											■