

## Dodatek č. 3 ke SMLouvě O Dílo

### „Mělník – ul. V Kroupovci, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-559/22-D3  
Číslo zakázky: 21102421  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2022

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 97015  
IČO: 27110648  
DIČ: CZ27110648  
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>10 446 938,19 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 3</b>	<b>1 576 176,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>12 023 114,19 Kč</b>
DPH 21 %	2 524 853,97 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>14 547 968,16 Kč</b>

2.1

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-559/22 (Mělník – ul. V Kroupovci, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 16.2.2022 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. **R-559/22 (Mělník – ul. V Kroupovci, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 16.2.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-559/22 (Mělník – ul. V Kroupovci, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 16.2.2022.

3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **20. 11. 2023**  
OBJEDNATEL

V Mělníku dne **20. 11. 2023**  
ZHOTOVITEL

  
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  


  
ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti