

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Národní filmový archiv

zastoupený generálním ředitelem, PhDr. Michalem Bregantem
sídlo: Malešická 2706/12, 130 00 Praha 3
IČ: 00057266
DIČ: CZ00057266
datová schránka ID: tg8i2zq
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 83337011/0710
e-mail: e-podatelna@nfa.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. AND, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Bezruče 925/25, Kobyličky, 182 00 Praha 8
spisová značka: C 3489 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 40767141
DIČ: CZ40767141
zastoupená: Ing. arch. Vratislavem Dandou, jednatelem
datová schránka ID: kpmfdu
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 260240051/0100
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

- Objednatel a Zhotovitel (dále jen „Smluvní strany“) uzavřeli dne 25. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). Účelem smlouvy je zhotovení projektových dokumentací, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru pro akci s názvem „**NFA Hradištko - Aklimatizační komory**“.
- Dodatek se uzavírá z důvodů poskytnutí nezbytného času pro optimalizaci a vzájemnou koordinaci navržených řešení v jednotlivých specializacích a k vytvoření dostatečného prostoru pro konzultace s investorem v závěru prací na studii.

III.

Doba a místo plnění

Článek III. se doplňuje o následující ustanovení:

FÁZE VYPRACOVÁNÍ STUDIE

- Lhůta plnění „**Studie**“

Lhůta plnění studie se prodlužuje o 26 dní

Dokončení „Studie“: Zhotovitel předá objednateli dokončenou studii do 106 **kalendářních dnů od zahájení prací**. Podmínkou je předání nezbytných podkladů Objednatelem a jeho operativní spolupráce.

- Celková doba plnění se prodlužuje o dobu nezbytnou pro zjištění výše uvedených skutečností a lhůtu vypracování Studie, tj **o 196 dnů**.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

9. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Michal
Bregant** Digitálně podepsal
Michal Bregant
Datum: 2023.11.14
14:13:22 +01'00'

**Ing. arch.
Vratislav
Danda** Digitálně
podepsal Ing.
arch. Vratislav
Danda
Datum:
2023.11.10
15:16:19 +01'00'

PhDr. Michal Bregant
generální ředitel

Ing. arch. Vratislav Danda
jednatel společnosti