

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/00066001/2021
Číslo smlouvy objednatele: S-3635/00066001/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 22-307

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj – BIM PRAGOPROJEKT, a.s.

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

zastoupená: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem společnosti
bankovní spojení:
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 31260
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 01. 2023 Prováděcí smlouvu na kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD) na akci: „II/101 x III/33312 Okružní křižovatka, Říčany – PD“ dále jen „**Smlouva**“. Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Vzhledem k tomu, že v rámci projednávání projektové dokumentace DUSP byl ze strany Města Říčany vznesen požadavek na prověření kapacity nového návrhu předmětné okružní křižovatky, bude nutné zajistit zpracování odpovídající Dopravně inženýrské studie. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření předmětu smlouvy spočívající ve zpracování Dopravně inženýrské studie, odpovídající změně ceny za dílo a změně termínu plnění.
3. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a které nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1. smlouvy se rozšiřuje o zpracování Dopravně inženýrské studie:

Zhotovitel zpracuje Dopravně inženýrskou studii zahrnující:

- provedení dopravně inženýrského průzkumu v místě křižovatky dle TP 189
- vyhodnocení dopravně inženýrského průzkumu dle TP 189
- vytvoření kartogramu výhledových intenzit dopravy se zohledněním okolích záměrů, u kterých je vydané min. ÚR, dle TP 225
- kapacitní posouzení stávající stykové křižovatky dle TP 188
- kapacitní posouzení nové okružní křižovatky – stávající intenzity dle TP 188
- kapacitní posouzení nové okružní křižovatky – výhledový stav dle TP 188
- kapacitní posouzení nové okružní křižovatky – výhledový stav se zohledněním záměrů v ulici Kolovratská dle TP 188
- kompletace a závěrečná zpráva
- výtisky v počtu 3 paré

V rámci Dopravně inženýrské studie nebude posuzována etapa se zprovozněním SOKP 511.

2. Článek II. Cena za dílo odst. 1. smlouvy se mění a nově zní:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH:	2 342 500,- Kč
DPH:	491 925,- Kč
včetně DPH:	2 834 425,- Kč

3. Článek III. Doba a místo plnění odst. 1. se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Předpokládaná lhůta plnění:

Zpracování Dopravně inženýrské studie

- *nejpozději do 14.07.2023*

Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu – koncept

- *nejpozději do třech měsíců od předání Dopravně inženýrské studie*

Dokumentace pro společné povolení DUSP – čistopis

- *nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele*

Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání společného povolení

- *nejpozději do 4 měsíců od předání čistopisu DUSP*

Dokumentace PDPS

- *nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb*

Výkon autorského dozoru (včetně technické pomoci)

- *na výzvu objednatele, do kolaudace stavby*

Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy:

- *ANO*

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za vypracování Dopravně inženýrské studie bude zhotovitelem fakturována spolu s konceptem DUSP.

Článek II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 1, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle Prováděcí smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
na základě plné moci Svatava Wernerová