

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/1383/KAZ ze dne 09.06.2023 (dale jen "Smlouva")


Akce: „Veřejné osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Turnov“

Objednatel :

Název: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: **Jiří KAPPL**
Sídlo: Mandysova 1302, 50012 Hradec Králové
IČO: 42204551
DIČ: 
Č. účtu: 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle soupisu Vícepráce VO ul. Antonína Dvořáka Turnov, ze dne 30.10.2023, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Soupis Vícepráce VO ul. Antonína Dvořáka Turnov, ze dne 30.10.2023 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 4.5.2023, resp. smlouvy o dílo, soupisu Vícepráce VO ul. Antonína Dvořáka Turnov, ze dne 30.10.2023:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	727.342,00
DPH 21%	152.741,80
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	880.083,80
Cena dle soupisu Vícepráce VO ul. Antonína Dvořáka Turnov bez DPH	65.110,00
DPH 21%	13.673,10
Cena dle soupisu Vícepráce VO ul. Antonína Dvořáka Turnov vč. DPH	78.783,10
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	792.452,00
DPH 21%	166.414,90
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	958.866,90

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Soupis Vícepráce VO ul. Antonína Dvořáka Turnov, ze dne 30.10.2023

08. 11. 2023

V Hradci Králové dne: 30.10.2023
Zhotovitel:

V Turnově dne: ~~30.10.2023~~
Objednatel:

Vícepráce VO ul. Antonína Dvořáka Turnov

Posunutí stožárového pouzdra

-2ks Výkop pro stožár	1ks
-2ks Stožárové pouzdro	1ks
6m Kabel CYKY 4Bx10	1m
-2ks Kabelová spojka s montáží	1ks

Výstavba 3 ks osvětlovacích stožárů

-3ks Pětimetrový osvětlovací stožár	1ks
-3ks Stožárová výzbroj TN-C	1ks
-3ks Demontáž osvětlovacího stožáru	1ks
-3ks Montáž osvětlovacího stožáru	1ks
-3ks Montáž stožárové výzbroje	1ks
-6ks Ukončení kabelu do 4x10mm ²	1ks
-3hod Montážní plošina	1h

- doprava

Celkem:	65.110,-
DPH21%:	13.673,10
Celkem s DPH21%:	78.783,10

Dne 30.10.2023