

282/2/2023

Změnový list č. 1 ze dne 16. 11. 2023

Název stavby:	Stanoviště polopodzemních kontejnerů v ul. Česká v Mostě - II. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	103/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ADS.M s.r.o.		
Radniční 1/2	Chožov 157		
434 01 Most	439 22 Chožov		
IČO: 00266094	IČO: 25441787		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
dle čl. I , bod 1.3, 1.4, 1.5 je pověřeným zástupcem pro jednání ve věcech technických - jednáním na stavbě - k podpisu změnových listů dle čl. V. pověřen za zhotovitele [REDACTED]			
<u>Nové řešení:</u>			
dle čl. I , bod 1.3, 1.4, 1.5 je pověřeným zástupcem pro jednání ve věcech technických - jednáním na stavbě - k podpisu změnových listů dle čl. V. pověřen za zhotovitele [REDACTED]			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
úmrtí			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 587 697,93 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.12.2023
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: ---