

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění

č. smlouvy objednatele:43/ODO/2022, č. smlouvy zhotovitele:122039

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 54/MR/TÚ/2022

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Zastoupena: Ing. Jiřím Šlachtou
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu:78 – 2496840247/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Zastoupen(a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zastoupen(a) ve věcech technických: [REDAKCE]
Mobil: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]
IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 272441512/0300.
(dále jen „zhotovitel“)

**Název akce: Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
(DSP/PDPS)**

„Modernizace mostu ev. č. 209 – 017 Chranišov v Karlovarském kraji“

Na základě provedeného podrobného stavebnětechnického průzkumu byly zpracovány návrhy technického řešení rekonstrukce mostu ev. č. 209-017, z kterého vyplynulo, že provedení rekonstrukce by bylo neefektivní a ekonomicky značně nevýhodné.

Z tohoto důvodu výše uvedení uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, tímto dodatkem se ukončují práce na projektu a obě strany se dohodly na konečné fakturaci 255 000,- Kč bez DPH dle skutečně provedených a předaných prací.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Šlachta
ředitel příspěvkové organizace

Ing. Jiří Čurda
jednatel a generální ředitel