

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	SOU-ZAM-158-VCP,MNP	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.etapa
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653
Zhotovitel:	ZAMONT cz s.r.o. Mlýnská 253 68724 Uherský Ostroh-Kvačice	IČO: 26284570 DIČ: CZ26284570

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
Vícepráce		1 177 925,22
Méněpráce		-653 438,56
<b>Celkem</b>		<b>524 486,66</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	[Noise]
Snížená DPH	
Základ pro základní DPH	
Základní DPH	
Zaokrouhlení	

**Cena celkem s DPH 634 628,86 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Pavel Zámečnick**  
 Digitálně podepsal  
 Pavel Zámečnick  
 Datum: 2023.11.16  
 07:45:00 +01'00'

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za ob

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
 Podepisující: Bc. Silvie Dolanská  
 Organizace: Město Vizovice  
 Sériové č. cert.: 22769463  
 Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4  
 Datum a čas: 15.11.2023 16:53:49  
 Důvod:  
 Místo:

## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.6	
O:	SO 001.3	Přípravné a bourací práce
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>				
1	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek								0,00
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m								0,00
3	10001	ochrana stromů (molitan a dřevěné desky okolo kmene), průměr kmene do 20 cm, (obvod do 65 cm) dodávka a montáž								0,00
4	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km								0,00
5	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace								0,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>				<b>0,00</b>				
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2							0,00
7	113151114R00	Fréz. živič.kryty pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2							0,00
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m							0,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m							0,00
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t							0,00
11	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t							0,00
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>				<b>300 896,97</b>				
12	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2							0,00
13	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3							0,00
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t							0,00
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t							0,00
		odvoz do 25 km, 2 km v SOD, navíc 23 km :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 540,21000*23								
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t							0,00

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.e	
O:	SO 001.3	Přípravné a bourací práce
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
SOD - položka č.6,8,9 : 160,77+263,34+116,1										
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>				
17	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici								
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>								
18	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg sušáky - celkem 16 ks, v SOD 6 ks, navíc 10 ks : 10*50								
19	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m								

## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e	
O:	SO 101.3	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3								
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km								
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny								
6	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu								
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním								
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4								
<b>Díl: 1.1</b>		<b>Zemní práce - odvodnění</b>				<b>0,00</b>				
9	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ								
10	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3								
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m								
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km								
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním								
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny								
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4								
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm								
18	58337306R	Šterkopísek frakce 0-8 tř.B								
19	58344197R	Šterkodrtě frakce 0-63 A								
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>				<b>0,00</b>				
20	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm								
21	113151112R00	Fréz. živič. kryty pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm								

## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e	
O:	SO 101.3	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
22	11001	Odstranění stávající ul.vpisti a zaslepení potrubí	kus							
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km								
24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km								
<b>Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>						<b>32 373,60</b>				
25	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm								
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km								
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km								
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 112,80000*23										
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti								
položky SOD č. 20,21,22 : 84,15+28,05+0,6										
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>0,00</b>				
29	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm								
30	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm								
31	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm								
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>145 879,74</b>				
32	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm								
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm								
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm								
35	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.beť.dlaždic,bez dodávky								
761*0,08*0,3										
36	583412003R	Kamenivo drcené frakce 0/4								
			-7,16			-7,16000				

## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e	
O:	SO 101.3	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
37	592451171R	Dlažba betonová 20x10x8 cm barva SOD : -25,755								
38	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní -1018,585								
39	592452570T01	Dlažba s možností zasakování přírodní 20/17/8 cm s můstky 3 cm záměna za zámkovou : 1018,585								
40	592452572T01	Dlažba s možností zasakování barva 20/17/8 cm s můstky 3 cm 25,75								
41	59248300R	Dlažba betonová prorůstací 600x400x115 mm								
<b>Díl: 87</b>			<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>			<b>0,00</b>				
42	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200								
43	87002	Napojení přípojek na potrubí								
44	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000								
<b>Díl: 89</b>			<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>			<b>0,00</b>				
45	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV								
46	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu								
47	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400								
<b>Díl: 91</b>			<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>0,00</b>				
48	914001121RT6	Osaz. sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky								
49	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.								
50	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů								
51	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15								
52	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní								
53	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm								

## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e	
O:	SO 101.3	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 93</b>						<b>0,00</b>				
<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>										
54	939431111RT2	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600								
<b>Díl: 99</b>										
<b>Staveništní přesun hmot</b>										
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený								
<b>Díl: 99.1</b>						<b>0,00</b>				
<b>Sanace pláňe</b>										
56	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3								
57	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3								
58	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
59	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km								
60	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4								
61	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m								
62	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm								
63	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m								
64	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva								
<b>Díl: R</b>						<b>36 509,17</b>				
<b>Položky mimo SOD</b>										
65	583424831	Kamenivo drcené 4/8 Hrabůvka, OLK záměna frakce 4-8 za frakci 0-4 mm : SOD : 7,16 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 24,81600*2								
66	174101102	Zásyp ruční se zhutněním jámy po sušácích : 16*0,5*0,5*0,5*2		4,00000						

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e	
O:	SO 102.3	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3								
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km								
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny								
7	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu								
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině								
9	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm								
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním								
11	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2								
12	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině								
13	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině								
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině								
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině								
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4								
17	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI								
18	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy z mezideponie 200 m								
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>				<b>0,00</b>				
19	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm								
20	113151112R00	Fréz. živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm								
21	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km								
22	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km								



## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.č	
O:	SO 102.3	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>						<b>3 030,72</b>				
23	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm								
24	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm								
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km								
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km								
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,56000*23										
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti								
položky SOD č.19,20 : 7,92+2,64										
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>0,00</b>				
28	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm								
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>0,00</b>				
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm								
30	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm								
31	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm								
32	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 200 x 200 x 80 mm dlažba pro nevidomé								
33	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní								
34	59245111R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená								
35	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé								
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>0,00</b>				
36	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu								
37	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte								
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>0,00</b>				

## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.e	
O:	SO 102.3	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15								
39	91001	Nášlapy z dlažby 300x300x80 mm volně v terénu na podsyp ze ŠD 150 mm dodávka a montáž								
40	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm								
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>				
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený								
<b>Díl: 99.1 Sanace pláň</b>						<b>-226 567,25</b>				
42	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 <i>50% neprováděno : -363,6/2</i>								
43	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 42 : -181,80000</i>								
44	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 42 : -181,80000</i>								
45	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 44 : -181,80000*15</i>								
46	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 42 : -181,80000</i>								
47	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m <i>-1818/2</i>								
48	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-90 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 47 : -909,00000</i>								
49	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 47 : -909,00000*1,2</i>								
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva <i>-802,88334/2</i>								

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158· Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.č	
O:	SO 102.3	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e
O:	SO 103.3 Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3								
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3								
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ								
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km								
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny								
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním								
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4								
10	583414034R	Kamenivo drcené frakce netříděné								
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>				<b>0,00</b>				
11	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm								
12	113151112R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm								
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km								
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km								
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>				<b>2 195,55</b>				
15	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm								
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km								
17	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km								
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,65000*23</a>								
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti								
		<a href="#">položky SOD č.11,12 : 5,74+1,91</a>								
						<b>7,65000</b>				

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158-Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.e
O:	SO 103.3 Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 27 Základy</b>						<b>0,00</b>				
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20								
20	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30								
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení								
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění								
<b>Díl: 31 Zdi podpěrné a volné</b>						<b>0,00</b>				
23	318216113RT2	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky lomového kamene								
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>0,00</b>				
24	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm								
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>0,00</b>				
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm								
26	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm								
27	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní								
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>				
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný								
<b>Díl: 99.1 Sanace pláň</b>						<b>-13 708,69</b>				
29	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3								
30	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3								
31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
32	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km								
33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4								
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m								
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-90 mm								

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158· Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.e	
O:	SO 103.3	Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
36	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m								
37	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva								

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e
O:	SO 104.3 Úprava místní komunikace
R:	01 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1.1</b>		<b>Zemní práce - odvodnění</b>				<b>0,00</b>				
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ								
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3								
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km								
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním								
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny								
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4								
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm								
10	58337306R	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B								
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A								
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>				<b>0,00</b>				
12	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm								
13	11001	Odstranění stávající ul.vpusti a zaslepení potrubí								
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km								
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km								
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>				<b>10 742,41</b>				
16	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm								
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km								
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km								

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 37,43000\*23

## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158-Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.č
O:	SO 104.3 Úprava místní komunikace
R:	01 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti								
		položky SOD č.12,13 : 36,83+0,6								
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>				
20	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm								
21	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm								
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				<b>0,00</b>				
22	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2								
23	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2								
24	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm								
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>0,00</b>				
25	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200								
26	87001	Pročištění stávající ul.vpusti								
27	87002	Napojení přípojek na potrubí								
28	87003	Napojení přípojek do šachty								
29	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000								
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>				
30	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV								
31	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu								
32	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte								
33	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400								
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>				
34	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou								
35	914001121R00	Osaz.vsvilé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ								



### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.6	
O:	SO 104.3	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
36	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky								
37	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.								
38	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů								
39	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15								
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15								
41	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm								
42	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm								
43	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní								
44	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm								
45	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/150/150-250 mm								
46	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/150/150-250 mm								
<b>Díl: 93</b>						<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
47	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.								
<b>Díl: 96</b>						<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
48	966006132R00	Odstranění dopr.značek se sloupky, s bet.patkami								
<b>Díl: 99</b>						<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
49	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný								
<b>Díl: 99.1</b>						<b>Sanace pláň</b>				<b>-46 755,42</b>
50	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3								
51	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3								
52	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
53	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km								
54	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4								
55	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m								

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158· Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III.č	
O:	SO 104.3	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
56	564871111T01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm								
57	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m								
58	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva								

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e	
O:	SO 104.3	Úprava místní komunikace
R:	02	živičné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>					<b>35 513,10</b>				
1	113108406	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm před kotelnou : 124 plocha před obchodem : 6*8+1,5*19+5*3,5									
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních plocha před obchodem : obrubníky : 12 přídlažba : 12									
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 28,77600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 6,48000									
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35,25600*24									
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35,25600									
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>119 900,00</b>				
6	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 218,00000									
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>					<b>98 536,00</b>				
7	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 218,00000									
8	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 218,00000									
9	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm									

### Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-158- Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby III. e	
O:	SO 104.3	Úprava místní komunikace
R:	02	živičné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 218,00000										
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>14 023,92</b>				
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15								
11	917932121	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 včetně dodávky silniční přídlažby								
12	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm								
13	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm								
14	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní								
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 266,85</b>				
15	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný								