

Dodatek č. 1



**ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
a autorský dozor
č. 2022/12/0869
(dále jen „dodatek“)**

„Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě – etapa B1“



uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou
K podpisu zmocněn: Mgr. Petra Brodová, místostarostka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jana Jurajdová, e-mail: jana.jurajdova@moporuba.cz, tel: 599480311
(dále jen „objednatel“)

2. VS projekt, s.r.o.

se sídlem: Ostrava – Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 703 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 17348
IČO: 253 85 054
DIČ: CZ25385054
Zastoupený: Ing. Miroslavem Skupníkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/12/0869 ze dne 1.2.2023, jejímž předmětem je
zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci
“Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě – etapa B1“ (dále také jen
„smlouva“)

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Zhotovitel rozpracoval projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení pro návrh umístění max. počtu parkovacích míst podél pravé hrany jednosměrné komunikace, návrh rekonstrukce vozovky vč. odvodnění a návrh přeložky veřejného osvětlení podél komunikace a podél obytných domů č. 1234 – 1239 na protější straně náměstí. S ohledem na omezené možnosti zasakování v předmětné lokalitě dle závěru HG posudku byl navržen odvod dešťových vod do kanalizace. Dle předběžného stanoviska odboru ŽP MMO není toto řešení přípustné a nakládání s dešťovými vodami musí být řešeno jiným způsobem. Na základě požadavku objednatele má navrhované řešení nakládání s dešťovými vodami navíc zahrnovat jejich využití pro závlahový systém, který byl v lokalitě instalován v rámci předchozí etapy. Jedná se zejména o návrh čištění povrchových vod přes ORL, sedimentační nádrž, retenční nádrž a filtry a jejich odvedení pomocí čerpadla a výtlačku vody do stávajícího závlahového systému.
2. S ohledem na shora uvedené vícepráce na návrhu odvodnění parkovacích ploch se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

2.1 V čl. IV. Doba plnění odst. 2 nově zní takto:

2. Zhotovitel je povinen provést a předat řádně DSpP v požadovaném rozsahu dle čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy v konečné podobě za účelem připomínkování objednateli **do 2 týdnů** od odsouhlasení studie proveditelnosti pro SO Odvodnění parkovacích ploch odborem životního prostředí MMO. Objednatel je povinen odsouhlasit dílo, případně sdělit své připomínky k dílu do 5 pracovních dnů od jeho převzetí a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat následně do čistopisu DSpP. DSpP se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl. V. odst. 1 až 3 této smlouvy.

Studie proveditelnosti pro SO Odvodnění parkovacích ploch bude zpracována **do 1 týdne** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě.“

2.2 Čl. VI. Cena díla nově zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a skládá se z:

- | | |
|--|-----------------------|
| - ceny za vypracování DSpP | 364 000,- Kč bez DPH, |
| - ceny za vypracování DPS | 115 000,- Kč bez DPH. |
| - ceny (odměny) za poskytnutí licence k PD | 15 000,- Kč bez DPH. |

Cena celkem za dílo činí 494 000,- Kč bez DPH.“

2.3 **Čl. XII. Odměna** nově zní takto:

„Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- odměna za inženýrskou činnost 57 000,- Kč bez DPH,
- odměna za autorský dozor 15 000,- Kč bez DPH.


Odměna za inženýrskou činnost a autorský dozor celkem činí 72 000,- Kč bez DPH.“

**III.
Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/12/0869 ze dne 1.2.2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2022/12/0869 ze dne 1.2.2023, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2022/12/0869 ze dne 1.2.2023 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 858/RMOB2226/28 ze dne 10.11.2023.

V Ostravě dne:



 Datum: 2023.11.16
12:56:11 +01'00'

Za objednatele:
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka MOB Poruba

v Ostravě dne:



 Datum: 2023.11.16
11:48:16 +01'00'

Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Skupník
jednatel společnosti