


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/2023/14
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: 
(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: **NATURTEP, spol. s.r.o.**
sídlo: Údolí 632/16, 417 01 Dubí
IČ: 27347311
DIČ: CZ27347311
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432

Zastoupené ve věcech smluvních: Petrem Macháčkem, jednatelem společnosti
Lenkou Pasqual, jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické:
telefon:
email:
ID Datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:



(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. INV/2023/14 na provedení stavebních prací ze dne 05. 06. 2023, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 12.09.2023 a dodatku č. 2 ze dne 11.10.2023

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2023/14 uzavřené dne 05. 06. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.09.2023 a dodatku č. 2 ze dne 11.10.2023, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Oprava fasády a střechy tělocvičny na Základní škole Lidická, Bílina**“.

II.

Tento dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s čl. 4.3. Smlouvy o dílo, kdy se smluvní strany dohodly na následující změně, čl. 4.2. Smlouvy o dílo:

4.2. *Zahájení realizace díla: převzetím staveniště*
Kompletní dokončení díla: nejpozději do 15. 11. 2023

III.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2023/14 na provedení stavebních prací ze dne 05. 06. 2023.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 24. 10. 2023 č. usnesení 1156.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 3 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 – závazný časový harmonogram

V Bílině, dne 3.11.2023
Město Bílina

V Dubí, dne 6.11.2023
NATURTEP, spol. s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Lenka Pasqual
jednatelka společnosti

