

DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO OP/D/9/2023

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeská servisní a.s..

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Martinou Slavíkovou, ředitelkou oblastního závodu Liberec
IČO: 05175917
DIČ: CZ05175917
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-6676840277/0100

1.2 Zhotovitel

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Se sídlem: Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19806
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Knížkem a Bc. Adamem Peltou, jednateli společnosti
Zástupce pro věci technické: Jan Stehno, vedoucí střediska komunikace
IČO: 25475509
IČ: CZ25475509
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-633560227/0100
E-mailová adresa: tsj@tsj.cz

Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 2023_00441 je změna ceny z důvodu navýšení výměry opravy komunikace o xxx m².

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Původní cena díla: 2 069 593,- Kč (bez DPH)
Dodatek č.1 : 352 798,- Kč (bez DPH)

Nová cena : 2 422 391,- Kč (bez DPH)

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 Sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.4 Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po jednom stejnopisu obdrží vždy zhotovitel a objednatel.
- 10.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je také v tomto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

8. 11. 2023
Teplice dne

Jablonci nad Nisou 02.11.2023
Vdne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Ivan Eis
generální ředitel a člen představenstva
Severočeská servisní a.s.

Ing. Jaroslav Knížek
jednatel společnosti
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Bc. Adam Pelta
jednatel společnosti
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.