

Dohoda o ukončení smluvního vztahu

vyplývajícího ze smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 290-2016-521101
uzavřené dne 18.03.2016

na zpracování návrhu

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.: +420 602 427 670

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.

sídlo: Sportovní 1, 796 01 Prostějov

zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: hjt75qe

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 108909494/0600

IČ: 63480999

DIČ: CZ63480999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 20884

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smluvního vztahu (dále jen "Dohoda"):

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 18.03.2016 smlouvu o dílo č. 290- 2016-505101 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Dědina u Konice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu zastavení správního řízení ukončují ke dni uzavření této Dohody smluvní vztah založený předmětnou Smlouvou.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že nebudou plněny následující hlavní celky a dílčí část díla:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1 000	2 000
3.3.	Mapové dílo	ha	162	350	56 700
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500	25 000
Celkem					83 700

Celkově se hodnota díla snižuje o 83 700 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. SPU/310822/2023, který vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov dne 21.08.2023 a které nabylo právní moci dne 12.09.2023, došlo k zastavení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Nová Dědina u Konice. Řízení se zastavuje dnem nabytí právní moci tohoto usnesení.

V usnesení Pobočka Prostějov konstatuje, že se v průběhu řízení ve věci zpracování návrhu KoPÚ Nová Dědina u Konice vyskytly takové překážky, pro které není možné v řízení pokračovat, protože při se projednání nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků nepodařilo zajistit souhlas alespoň 60 % výměry pozemků řešených v pozemkových úpravách (§11 odst. 4 zákona). V souladu s ust. § 6 odst. 8 zákona s využitím ust. § 66 odst. 2 správního řádu se řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Nová Dědina u Konice zastavuje.

Čl. III.

1. Všechny odevzdané dílčí části díla byly objednatelem uhrazeny a zhotovitel již nepožaduje ze Smlouvy žádné plnění.
2. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve Smlouvě.

Čl. IV.

1. Přílohou této dohody je položkový výkaz činností.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 21.11.2023

V Prostějově dne 20.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Nová Dědina u Konice

Položkový výkaz činností - Příloha dohody - KoPÚ Nová Dědina u Konice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	Stav provedení díla
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	400	8 000	8/2016	provedeno, uhrazeno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500		provedeno, uhrazeno
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	156	700	109 200	10/2016	provedeno, uhrazeno
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	1 600	256 000	11/2017	provedeno, uhrazeno
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 500	1 500	11/2017	provedeno, uhrazeno
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	162	300	48 600	1/2018	provedeno, uhrazeno
	Studie odtokových poměrů	ha	300	200	60 000	1/2018	provedeno, uhrazeno
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	162	500	81 000	3/2018	provedeno, uhrazeno
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					586 800	30.04.2018	
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	162	1 050	170 100	3/2019	provedeno, uhrazeno
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000		provedeno, uhrazeno
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	800	48 000		provedeno, uhrazeno
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	600	24 000		provedeno, uhrazeno
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	162	1 050	170 100	30.11.2022	provedeno, uhrazeno
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1 000	2 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	nebude provedeno
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					446 200	30.11.2022	
3.3	Mapové dílo	ha	162	350	56 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí	nebude provedeno
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					56 700		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	nebude provedeno
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 000		