

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
statutární zástupce: Ing. Jiří Marek
IČO: 25284525

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a DMC Havlíčkův Brod s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení jednostupňové PD na stavbu "Oprava - most HB-4022 Rozkošská, Havlíčkův Brod - oprava mostu + úprava napouštěcího zařízení a vzdouvacího prahu" za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu nutnosti provést průzkumné práce

III.

Změna ustanovení článku 2
konec doby plnění (termín plnění) 30. 6. 2024


IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele


20.11.2023 7:10:34

.....
Ing. Josef Beneš
Vedoucí odboru rozvoje města

Za zhotovitele


Datum: 2023.11.14
15:02:17 +01'00'

.....
Ing. Jiří Marek
jednatel společnosti