

Dodatek č. 1 (248/2016/ORM/1)

ke Smlouvě o dílo č. 248/2016/ORM ze dne 22.11.2016

„Obnova zeleně Městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“
uzavřený dle ust. §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel: *Název a adresa:* **Město Rožnov pod Radhoštěm**
se sídlem: Masarykovo nám. 128/129,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Michaela Slobodová
IČ: 003 04 271
DIČ: CZ003004271
bank. spojení: ČSOB, pob. Rožnov p. R.
číslo účtu: 249738406/0300
tel. číslo: 571 661 149, E-mail: slobodova.osm@roznov.cz

ID datová schránka: epqbwzr
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: *Název a adresa:* VYKRUT zahradní služby a.s.
se sídlem: Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupen: Petrem Vykrutem, statutárním ředitelem

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

smluvních: Petr Vykrut, statutární ředitel
technických: Daniela Bartková, stavbyvedoucí
IČ: 03921921
DIČ: CZ03921921
bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-6351160257/0100
tel. číslo: 596247353 e-mail: vykrut@vysadime.cz

ID datová schránka: xh2bwc
dále jen „zhotovitel“



I. Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku č. 1 je realizace díla dle změny projektové dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Obnova zeleně Městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“, jejíž realizaci sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 22.11.2016, objednatelovo číslo smlouvy 248/2016/ORM (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace díla v rozsahu zpracování změny projektové dokumentace (Změna č. 1), jejíž potřeba vznikla v důsledku terénního šetření, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Plnění veřejné zakázky pokrývá delší časový úsek – listopad 2016 / listopad 2017. Po uzavření smlouvy o dílo bylo nutné v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat zpracování změny projektu č. 1, když se jednalo požadavky, které vyplývají z terénních šetření. Návrh dodatku byl vypracován v souladu se stanoviskem 373/BE/17 ke změně projektu ze strany Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správy CHKO Beskydy, v souladu se schválením žádosti o změnu projektu ze strany Státního fondu životního prostředí a v souladu s usnesením KUZL 19498/2017 Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně předmětu smlouvy uvedeného čl. II. smlouvy o dílo a úpravě ceny v čl. IV. smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení předmětu smlouvy v rozsahu zpracování změny projektové dokumentace vyvolané v průběhu realizace díla.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 12 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
 - 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v rozsahu zpracování změny projektové dokumentace vypracované Ing. Evou Damcovou (podrobnější vymezení změn rozsahu prací vyvolaných terénním šetřením je uvedeno v aktualizované projektové dokumentaci – Změna č. 1 - (Průvodní zpráva, Výkaz výměr, Výkres č. 1-5), viz příloha č. 1 a příloha č. 2 - Položkový rozpočet - Změna č. 1 - Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm.
 - 3.2. Změnou rozsahu prací dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. IV. smlouvy o dílo ve výši 3.757.416,80,- Kč bez DPH sníží o 146 250,25 Kč bez DPH.
 - 3.3. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. čl. IV. smlouvy o dílo nově zní:

Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

| | |
|---------------------|------------------------|
| <i>bez DPH</i> | <i>3 611 166,55 Kč</i> |
| <i>DPH (21%)</i> | <i>758 344,98 Kč</i> |
| <i>celkem s DPH</i> | <i>4 369 511,53 Kč</i> |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 9.6.2017, usnesením č.1258/79.....
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Projektová dokumentace: Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm, Změna č. 1, (Průvodní zpráva, Výkaz výměr, Výkres č. 1-5) viz příloha č. 1 a Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - Změna č. 1 - Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.


Příloha:

1. Projektová dokumentace: Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm, Změna č. 1, (Průvodní zpráva, Výkaz výměr, Výkres č. 1-5)
2. Položkový rozpočet - Změna č. 1 - Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm


V Rožnově pod Radhoštěm, dne 14.6. 2017



Za objednatele
Ing. Radim Holíš
Starosta města Rožnov pod Radhoštěm



V OSTRAVĚ, dne 13.6. 2017



Za zhotovitele
Peter Vykrut
statutární ředitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Název akce:

OBNOVA ZELENĚ MĚSTSKÉHO PARKU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM ZMĚNA Č. 1

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm, MÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
Špilberk 217/2, 602 00 Brno

Datum:

prosinec 2016

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR č. 1

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

| <u>Méněpráce</u> | |
|---------------------------------------|-------------|
| I. Zdravotní probírky - kácení dřevin | -267 975,00 |
| II. Ošetření stávajících dřevin | -14 965,00 |

| <u>Vícepráce</u> | |
|---------------------------------------|-----------|
| I. Zdravotní probírky - kácení dřevin | 78 968,75 |
| II. Ošetření stávajících dřevin | 57 721,00 |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| c e l k e m Kč bez DPH: | -146 250,25 |
| 21% DPH | -30 712,55 |
| c e l k e m Kč s 21% DPH | -176 962,80 |

Rozpočty i výkazy výměr jsou zpracovány dle ceníku zveřejněného v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020
Ceny jsou agregované specifikované jako nabídka.

Vypracoval: Zdena Vybíralová

Název akce:

OBNOVA ZELENĚ MĚSTSKÉHO PARKU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM ZMĚNA Č. 1 MÉNĚPRÁCE

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm, MÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
Špilberk 217/2, 602 00 Brno

Datum:

prosinec 2016

VÝKAZ VÝMĚR č. 1

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| I. Zdravotní probírky - kácení dřevin | <u>-267 975,00</u> |
| II. Ošetření stávajících dřevin | <u>-14 965,00</u> |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| c e l k e m Kč bez DPH: | -282 940,00 |
| 21% DPH | -59 417,40 |
| c e l k e m Kč s 21% DPH | -342 357,40 |

Rozpočty i výkazy výměr jsou zpracovány dle ceníku zveřejněného v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020

Ceny jsou agregované specifikované jako nabídka.

Vypracoval: Zdena Vybíralová

I. Zdravotní probírky, kácení dřevin

Agregované položky

Kácení dle kategorie

Kácení stromů a nevhodných dřevin s odstraněním pařezu

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|------|--|----------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | Odstranění náletu a nevhodných dřevin s odstraněním pařezu výšky nad 1 m v rovině do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu, skácení, vytahání a uložení na hromadu do 30 m, likvidace klestu - č. 474, 547, 755, 789, 969, 983, 1235, 1578, 1792, 1861, 1960, 2038, 2153, 2632, 2735, 2736, 2785, 2799, 2818, 2820, 2822, 2959 | m ² | -157 | 25,00 | -3 925,00 |
| 2 | Kácení stromu volně v rovině, průměr kmene na řezné ploše pařezu 11-20 cm, rozřezání, složení na hromady do 20 m | ks | -23 | 250,00 | -5 750,00 |
| | listnaté stromy - č. 407, 410, 432, 621, 624, 724, 2x 1153, 1389, 1394, 1593, 1616, 1859, 1860, 1883, 1979, 2624, 2637, 2668, 2x 2708 | | 21 | | |
| | jehličnaté stromy - č. 1321, 2648 | | 2 | | |
| 3 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 21-30 cm | ks | -13 | 300,00 | -3 900,00 |
| | listnaté stromy - č. 216, 522, 623, 713, 752, 760, 1358, 1592, 2376, 2378, 2379, 2x 2549 | | | | |
| 4 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 31-40 cm | ks | -36 | 600,00 | -21 600,00 |
| | listnaté stromy - č. 508, 543, 599, 2x 659, 661, 702, 709, 727, 776, 957, 1007, 1362, 1421, 2x 1424, 1553, 1569, 1587, 1590, 1591, 1596, 1597, 1612, 1938, 1977, 2x 2379, 2380, 2x 2503, 2626, 2915 | | 33 | | |
| | jehličnaté stromy - č. 2506, 2507, 2828 | | 3 | | |
| 5 | Kácení stromu postupně v rovině, průměr kmene na řezné ploše pařezu 41-50 cm, rozřezání, složení na hromady do 20 m | ks | -25 | 1 600,00 | -40 000,00 |
| | listnaté stromy - č. 38, 273, 278, 302, 420, 489, 673, 683, 758, 807, 826, 1004, 1065, 1397, 1400, 1402, 1421, 1442, 1452, 1474, 1582, 2409, 2411, 2626 | | 24 | | |
| | jehličnaté stromy - č. 1757 | | 1 | | |
| 6 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 51-60 cm | ks | -7 | 1 800,00 | -12 600,00 |
| | listnaté stromy - č. 539, 1560, 1575, 2410, 2898 | | 5 | | |
| | jehličnaté stromy - č. 345, 417 | | 2 | | |
| 7 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 61-70 cm | ks | -4 | 3 500,00 | -14 000,00 |
| | listnaté stromy - č. 820, 2253 | | 2 | | |
| | jehličnaté stromy - č. 186, 2809 | | 2 | | |
| 8 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 71-80 cm | ks | -2 | 6 000,00 | -12 000,00 |
| | listnaté stromy - č. 1228 | | 1 | | |
| | jehličnaté stromy - č. 2233a | | 1 | | |
| 9 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 81-90 cm | ks | -1 | 7 000,00 | -7 000,00 |
| | listnaté stromy - č. 1336 | | | | |
| 10 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 91-100 cm | ks | -2 | 8 000,00 | -16 000,00 |
| | listnaté stromy - č. 989, 3155 | | | | |
| 11 | Odstranění pařezů průměr na řezné ploše pařezu 11-20 cm včetně odklizení dřeva a složení na hromady a odvoz, zasypaní jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu č. 407, 410, 432, 621, 624, 724, 1153, 1321, 1389, 1394, 1593, 1616, 1859, 1860, 1883, 1979, 2624, 2637, 2648, 2668, 2708 | ks | -21 | 150,00 | -3 150,00 |
| 12 | dtto 21-30 cm č. 216, 522, 623, 713, 752, 760, 1358, 1592, 2376, 2378, 2549 | ks | -11 | 225,00 | -2 475,00 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------|------|----------|--------------------|
| 13 | dtto frézováním prům. na řezné ploše pařezu 31-40 cm č. 508, 543, 599, 659, 661, 702, 709, 727, 776, 957, 1007, 1362, 1424, 1553, 1569, 1587, 1590, 1591, 1596, 1597, 1612, 1938, 1977, 2379, 2380, 2503, 2506, 2507, 2828 | ks | -29 | 400,00 | -11 600,00 |
| 14 | dtto 41-50 cm č. 38, 273, 302, 420, 489, 673, 683, 758, 807, 826, 1004, 1065, 1397, 1400, 1402, 1421, 1442, 1452, 1474, 1582, 2409, 2411, 2626 | ks | -23 | 450,00 | -10 350,00 |
| 15 | dtto 51-60 cm č. 345, 417, 539, 1560, 1575, 2410, 2898 | ks | -7 | 540,00 | -3 780,00 |
| 16 | dtto 61-70 cm č. 820, 2253, 2809 | ks | -3 | 735,00 | -2 205,00 |
| 17 | dtto 71-80 cm č. 1228 | ks | -1 | 690,00 | -690,00 |
| 18 | dtto 81-90 cm č. 1336 | ks | -1 | 1 215,00 | -1 215,00 |
| 19 | dtto 91-100 cm č. 989, 3155 | ks | -2 | 1 500,00 | -3 000,00 |
| 20 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu | m ³ | -380 | 50,00 | -19 000,00 |
| C e l k e m : | | | | | -194 240,00 |

Kácení stromů bez odstranění pařezu - P

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|-------------------|
| 21 | Kácení stromu volně v rovině, průměr kmene na řezné ploše pařezu 31-40 cm, rozřezání, složení na hromady do 20 m, bez odstranění pařezu - č. 1456, 1698, 2664 | ks | -3 | 600,00 | -1 800,00 |
| 22 | Kácení stromu postupně v rovině, prům.kmene na řezné ploše pařezu 41-50 cm, rozřezání, složení na hromady do 20 m, bez odstranění pařezu - č. 590, 994, 1699, 2x 2269 | ks | -5 | 1 600,00 | -8 000,00 |
| 23 | dtto prům.kmene na řezné ploše pařezu 61-70 cm - č. 1697, 2296 | ks | -2 | 3 500,00 | -7 000,00 |
| 24 | dtto prům.kmene na řezné ploše pařezu 71-80 cm - č. 1210, 2259 | ks | -2 | 6 000,00 | -12 000,00 |
| 25 | dtto prům.kmene na řezné ploše pařezu 81-90 cm - č. 1874, 2259 | ks | -2 | 7 000,00 | -14 000,00 |
| 26 | dtto prům.kmene na řezné ploše pařezu nad 100 cm - č. 493 | ks | -1 | 9 000,00 | -9 000,00 |
| 27 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | -50 | 50,00 | -2 500,00 |
| C e l k e m : | | | | | -54 300,00 |

Odstranění koruny stromů a ponechání torza - T

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|----------------|------------|--------------|-------------------|
| 28 | Odstranění koruny stromu listnatého v rovině, průměr kmene 51-60 cm, úprava hlavního kmene na stabilní torzo v požadované výšce, rozřezání a složení na hromady do 20 m - č. 611 | ks | -1 | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 29 | dtto prům.kmene na řezné ploše pařezu 71-80 cm - č. 1948 | ks | -1 | 6 000,00 | -6 000,00 |
| 30 | Zřízení broukoviště - (logger) - B - č. 1136, 2061, 2x 2091, 2119 | ks | -5 | 1 500,00 | -7 500,00 |
| 31 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | -23 | 50,00 | -1 150,00 |
| C e l k e m : | | | | | -16 450,00 |

Material

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|----------------|------------|--------------|------------------|
| 32 | Zemina na doplnění po pařezech včetně dopravy | | | | |
| | průměr pařezu 11-20 cm - 21 ks x 0,02 m ³ =0,42 m ³ | m ³ | -0,42 | 250,00 | -105,00 |
| | průměr pařezu 21-30 cm - 11 ks x 0,035 m ³ = 0,385 m ³ | m ³ | -0,385 | 250,00 | -96,25 |
| | průměr pařezu 31-40 cm - 29 ks x 0,05 m ³ = 1,45 m ³ | m ³ | -1,45 | 250,00 | -362,50 |
| | průměr pařezu 41-50 cm - 23 ks x 0,075 m ³ = 1,725 m ³ | m ³ | -1,725 | 250,00 | -431,25 |
| | průměr pařezu 51-60 cm - 7 ks x 0,1 m ³ = 0,7 m ³ | m ³ | -0,7 | 250,00 | -175,00 |
| | průměr pařezu 61-70 cm - 3 ks x 0,13 m ³ = 0,39 m ³ | m ³ | -0,39 | 250,00 | -97,50 |
| | průměr pařezu 71-80 cm - 1 ks x 0,0,17 m ³ = 0,17 m ³ | m ³ | -0,17 | 250,00 | -42,50 |
| | průměr pařezu 81-90 cm - 1 ks x 0,2 m ³ = 0,2 m ³ | m ³ | -0,2 | 250,00 | -50,00 |
| | průměr pařezu 91-100 cm - 2 ks x 0,25 m ³ = 0,5 m ³ | m ³ | -0,5 | 250,00 | -125,00 |
| C e l k e m : | | | | | -1 485,00 |

Doprava včetně naložení a složení

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| 33 | Odvoz rozřezaných kmenů do 5 km | m ³ | -30,00 | 50,00 | -1 500,00 |
| C e l k e m : | | | | | -1 500,00 |

Zdravotní probírky, kácení dřevin c e l k e m**-267 975,00**

II. Ošetření stávajících dřevin

Agregované položky

1. Bezpečnostní řez stromů - plocha koruny stromu

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | Bezpečnostní řez stromů listnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - 51-100 m ² - č. 3254 | ks | -1 | 1 222,00 | -1 222,00 |
| 2 | dtto - 101-200 m ² -č. 19486 | ks | -1 | 1 695,00 | -1 695,00 |
| 3 | Bezpečnostní řez stromů jehličnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - <50m ² - č. 336, 1046 | ks | -2 | 712,00 | -1 424,00 |
| 4 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | -47 | 50,00 | -2 350,00 |
| C e l k e m : | | | | | -6 691,00 |

2. Redukční řez stromů - plocha koruny stromu

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|------------------|
| 5 | Obvodová redukce - stabilizace koruny - stromů listnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - 101-200 m ² - č. 512 | ks | -1 | 2 973,00 | -2 973,00 |
| 6 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | -0,5 | 50,00 | -25,00 |
| C e l k e m : | | | | | -2 998,00 |

4. Zdravotní řez stromů - plocha koruny stromu

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 7 | Zdravotní řez stromů jehličnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - <50m ² - č. 2548 | ks | -1 | 915,00 | -915,00 |
| 8 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | -0,5 | 50,00 | -25,00 |
| C e l k e m : | | | | | -940,00 |

5. Výchovný řez stromů - výška

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|------------------|
| 9 | Výchovný řez stromů listnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - od 6 m do 9 m | ks | -3 | 684,00 | -2 052,00 |
| 10 | č. 499, 521, 1976 | | | | |
| 11 | Výchovný řez stromů jehličnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - do 4 m - č. 1317 | ks | -1 | 271,00 | -271,00 |
| 12 | dtto - od 10 m do 20 m - č. 1179 | ks | -1 | 795,00 | -795,00 |
| 13 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | -2,5 | 50,00 | -125,00 |
| C e l k e m : | | | | | -3 243,00 |

6. Instalace vazby

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|------|------------|--------------|------------------|
| 14 | Vazba v koruně - dynamická - včetně instalace - č. 512 | ks | -1 | 1 093,00 | -1 093,00 |
| C e l k e m : | | | | | -1 093,00 |

Ošetření stávajících dřevin celkem

-14 965,00

Název akce:

OBNOVA ZELENĚ MĚSTSKÉHO PARKU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM ZMĚNA Č. 1 VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm, MÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
Špilberk 217/2, 602 00 Brno

Datum:

prosinec 2016

VÝKAZ VÝMĚR č. 1

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| I. Zdravotní probírky - kácení dřevin | <u>78 968,75</u> |
| II. Ošetření stávajících dřevin | <u>57 721,00</u> |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| c e l k e m Kč bez DPH: | 136 689,75 |
| 21% DPH | 28 704,85 |
| c e l k e m Kč s 21% DPH | 165 394,60 |

Rozpočty i výkazy výměr jsou zpracovány dle ceníku zveřejněného v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020
Ceny jsou agregované specifikované jako nabídka.

Vypracoval: Zdena Vybíralová



I. Zdravotní probírky, kácení dřevin

Agregované položky

Kácení dle kategorie

Kácení stromů a nevhodných dřevin s odstraněním pařezu

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 1 | Kácení stromu volné v rovině, průměr kmene na řezné ploše pařezu 21-30 cm, rozřezání, složení na hromady do 20 m listnaté stromy - č. 2655 | ks | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 31-40 cm listnaté stromy - č. 499, 521, 1976 jehličnaté stromy - č. 1046, 1179 | ks | 5 3 2 | 600,00 | 3 000,00 |
| 3 | Kácení stromu postupné v rovině, průměr kmene na řezné ploše pařezu 41-50 cm, rozřezání, složení na hromady do 20 m jehličnaté stromy - č. 2548 | ks | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 4 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 51-60 cm jehličnaté stromy - č. 2476 | ks | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 5 | dtto prům. kmene na řezné ploše pařezu 61-70 cm jehličnaté stromy - č. 2222 | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6 | Odstranění pařezů průměr na řezné ploše pařezu 21-30 cm včetně odklizení dřeva a složení na hromady a odvoz, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu - č. 2655 | ks | 1 | 225,00 | 225,00 |
| 7 | dtto frézováním prům. na řezné ploše pařezu 31-40 cm - č. 499, 521, 1046, 1179, 1976 | ks | 5 | 400,00 | 2 000,00 |
| 8 | dtto 51-60 cm - č. 2476 | ks | 1 | 540,00 | 540,00 |
| 9 | dtto 61-70 cm - č. 2222, 2548 | ks | 2 | 735,00 | 1 470,00 |
| 10 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu | m ³ | 33 | 50,00 | 1 650,00 |
| C e l k e m : | | | | | 16 035,00 |

Odstranění koruny stromů a ponechání torza - T

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|----------------|------------|--------------|------------------|
| 11 | Odstranění koruny stromu listnatého v rovině, průměr kmene 21-30 cm, úprava hlavního kmene na stabilní torzo v požadované výšce, rozřezání a složení na hromady do 20 m - č. 2061, 2x 2091 | ks | 3 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 12 | dtto průměr kmene 41-50 cm - č. 2253 | ks | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 13 | dtto průměr kmene 51-60 cm - č. 611, 2542 | ks | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 14 | dtto průměr kmene 61-70 cm - č. 1874, 2259 | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 15 | dtto průměr kmene 71-80 cm - č. 1210, 1336, 2259 | ks | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| 16 | dtto průměr kmene 81-90 cm - č. 989 | ks | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 17 | dtto průměr kmene 91-100 cm - č. 493 | ks | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 18 | dtto průměr kmene 101-110 cm - č. 512 | ks | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 19 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | 45 | 50,00 | 2 250,00 |
| C e l k e m : | | | | | 60 450,00 |

Odstranění stávajících pařezů

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|------|------------|--------------|-----------------|
| 20 | Odstranění stávajících pařezů průměr na řezné ploše pařezu 41-50 cm včetně odklizení dřeva a složení na hromady a odvoz, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu - č. 1330, 2511, 2911 | ks | 3 | 450,00 | 1 350,00 |
| 21 | dtto 61-70 cm - č. 336 | ks | 1 | 735,00 | 735,00 |
| C e l k e m : | | | | | 2 085,00 |

Materiál

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 22 | Zemina na doplnění po pařezech včetně dopravy | | | | |
| | průměr pařezu 21-30 cm - 1 ks x 0,035 m ³ = 0,035 m ³ | m ³ | 0,035 | 250,00 | 8,75 |
| | průměr pařezu 31-40 cm - 6 ks x 0,05 m ³ = 0,3 m ³ | m ³ | 0,3 | 250,00 | 75,00 |
| | průměr pařezu 41-50 cm - 4 ks x 0,075 m ³ = 0,3 m ³ | m ³ | 0,3 | 250,00 | 75,00 |
| | průměr pařezu 51-60 cm - 1 ks x 0,1 m ³ = 0,1 m ³ | m ³ | 0,1 | 250,00 | 25,00 |
| | průměr pařezu 61-70 cm - 2 ks x 0,13 m ³ = 0,26 m ³ | m ³ | 0,26 | 250,00 | 65,00 |
| C e l k e m : | | | | | 248,75 |

Doprava včetně naložení a složení

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 23 | Odvoz rozřezaných kmenů do 5 km | m ³ | 3,00 | 50,00 | 150,00 |
| C e l k e m : | | | | | 150,00 |

Zdravotní probírky, kácení dřevin c e l k e m**78 968,75****II. Ošetření stávajících dřevin****Agregované položky****1. Bezpečnostní řez stromů - plocha koruny stromu**

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | Bezpečnostní řez stromů listnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - <50m ² - č. 1456, 2898 | ks | 2 | 806,00 | 1 612,00 |
| 2 | Bezpečnostní řez stromů jehličnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - <50m ² - č. 345 | ks | 1 | 712,00 | 712,00 |
| 3 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | 1,5 | 50,00 | 75,00 |
| C e l k e m : | | | | | 2 399,00 |

2. Redukční řez stromů - plocha koruny stromu

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|----------------|------------|--------------|------------------|
| 4 | Obvodová redukce - stabilizace koruny - stromů listnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - <50m ² - č. 38, 302, 420, 994, 1004, 1065, 1397, 1400, 1442, 1452, 1938, 2801 | ks | 12 | 1 540,00 | 18 480,00 |
| 5 | dtto - 51-100 m ² - č. 611, 2269 | ks | 2 | 2 134,00 | 4 268,00 |
| 6 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | 7 | 50,00 | 350,00 |
| C e l k e m : | | | | | 23 098,00 |

3. Zdravotní řez stromů - plocha koruny stromu

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 7 | Zdravotní řez stromů listnatých včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - <math><50\text{m}^2</math> - č. 522, 543, 820, 1136, 1389, 1553, 2119 | ks | 7 | 1 160,00 | 1 167,00 |
| 8 | dtto - 51-100 m ² - č. 539, 576, 758, 775, 1560, 1948, 3190 | ks | 7 | 1 526,00 | 1 533,00 |
| 9 | dtto - 101-200 m ² - č. 634, 2183 | ks | 2 | 2 126,00 | 2 128,00 |
| 10 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | 10 | 50,00 | 60,00 |
| C e l k e m : | | | | | 4 888,00 |

4. Seřezání stromu na keřový tvar

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|------------------|
| 11 | Seřezání stromů listnatých na keřový tvar včetně rozřezání a složení na hromady do 20 m - průměr kmene 10-20 cm - č. 1587, 1590, 1592, 1593, 1596, 1612, 1616, 2153 | ks | 8 | 1 400,00 | 11 200,00 |
| 12 | dtto - průměr kmene 21-30 cm - č. 1591, 1597 | ks | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 13 | Likvidace vzniklého klestu štěpkováním včetně odvozu (objem klestu brán před štěpkováním) | m ³ | 3 | 50,00 | 150,00 |
| C e l k e m : | | | | | 14 350,00 |

5. Instalace vazby

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|------|------------|--------------|-----------------|
| 14 | Vazba v koruně - dynamická - včetně instalace č. 820, 1261 | ks | 2 | 1 093,00 | 2 186,00 |
| C e l k e m : | | | | | 2 186,00 |

6. Ostatní ošetření stromů

| č.p. | položka - popis | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |
|----------------------|--|------|------------|--------------|------------------|
| 15 | Strhnutí břechťanu ze stromu včetně složení na hromady do 20 m - č. 1702 | ks | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 16 | Prověření stavu stromu arboristou - č. 489, 2296, 2503, 2801 | ks | 4 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| C e l k e m : | | | | | 10 800,00 |

Ošetření stávajících dřevin celkem

57 721,00